ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona €. 5 13/1991 Zb., Obchodného zdkonnika,
v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Obchodny ziakonnik )

(d’alej len ,,zmluva‘®)

Objednavatel’: obec Most pri Bratislave
Sidlo: Bratislavska 96/98

PSC: 900 46

1CO: 00 304 964

DIC: 2020662204

(d’alej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel’: PRO EXTERIER s.r.0.

Sidlom: Rybniéna 9959/40, 831 06 Bratislava

Zastipeny: Pavlo Bidzilia — konatel’

ICO: 52157164

IC DPH: SK2120915808

DIC: 2120915808

Bankové spojenie:  TATRA BANKA a.s.

IBAN: SK77 1100 0000 0029 4311 1717

Zapisany: Obchodny register Bratislava I, VloZka ¢&islo: 134300/B

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(zhotovitel’ a objednavatel’ d’alej oznaCeni jednotlivo tiez len ,,zmluvna strana“ a spolo¢ne tieZ
len ,,zmluvné strany*)

Clinok 1
Preambula

1.1 Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku zadavania podlimitnej zdkazky postupom
podlimitnej zakazky podla § 112 ods. 7 pism. b) v nadviznosti na § 55 ods. 1 zdkona &. 343/2015
Z. z., 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (d'alej len ,zdkon o verejnom obstaravani®) vyhladseného vyzvou na predkladanie
ponuk zverejnenou vo Vestniku verejného obstardvania &. 233/2022 diia 28.10 2022 pod ¢&. 45515
na predmet zdkazky: ,,Sadové a terénne uipravy, ihrisk4, oplotenia a spevnené plochy*

Clanok 2
Uvodné ustanovenia



2.1 Objednavatel’ je spravcom majetku $titu, objektov a priestorov, v ktorych bude zhotovite!
realizovat’ dielo definované v Clanku 3 tejto zmluvy (d’alej len ,,Stavenisko®).

2.2 Zhotovitel’s

(1) vyhlasuje, Ze je spoloénostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna ¢innost’ a je opravneny
uzavriet tGto zmluvu,

(i) vyhlasuje, Ze je spolo¢nost'ou odborme spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prisludnych
platnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky
a/alebo Eurépskej tnie,

(iii) je povinny dodrZiavat’ vietky prisluiné platné vieobecne zavizné pravne predpisy a technické
normy Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej tinie vzt'ahujice sa na vykonanie diela, a to najmi,
nie vak vyluéne, zdkon &. 50/1976 Zb., o Gizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zédkon), v znenf neskordfch predpisov,

(iv) potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo mé k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré
mu ymoznia riadne vykonanie diela podl'a podmienck a poZiadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze zhotovitel', a rovnako vietci jeho subdodavatelia, disponujt,
a za podmienok tejto zmluvy sa preukdzu, vietkymi licenciami, osved¢eniami, povoleniami a
Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie v3etkych prac a dodavok pri realizécii
diela v stlade s touto zmluvou. Pre vylagenie pochybnosti sa subdodéavatel'om rozumie vylucne
pravnickd alebo fyzick4 osoba, s ktorou zhotovitel’ v priamom rade alebo prostredoictvom d’alSich
0s6b uzavrel zmluvu na realizéciu &asti prac alebo dodavok potrebnych na realiziciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je tieZ povinnd fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo
dodavok, za &o zodpovedd objednévatelovi zhotovitel. Pri realizécii diela prostrednictvom
subdodavatel'ov zodpoveda zhotovitel’ za riadnu realiziciu takéhoto diela, resp. jeho €asti, tak, ako
keby toto dielo, resp. jeho &ast’ realizoval sam.

Clinok 3
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie
"Cast’ 2 spevnené plochy SO 03"

(dalej len ,,Dielo*) v 3pecifikacii podla:

- projektovej dokumentacie

Cast’ 2 spevnené plochy SO 03

(dalej len ,,verejné obstardvanie*), ktora je Prilohou &. 1 tejto zmluvy v elekironicke) forme - v
rozsahu préc a doddavok podla cenovej ponuky zhotovitel'a zo dita [vlozit' détum] 2022, ktoré je
Prilohou &.2 tejto zmluvy. Prilohy &. 1 a £.2 tvoria neoddelitelnt st€ast’ tejto zmluvy,

3.2 Zhotovitel’ sa zaviizuje vo vlastnom mene a na vlastn zodpovednost, riadne a v&as zhotovit’
pre objedndvatel’a Dielo, a to za podmienok uvedenych v tejto zmluve. Objedndvatel sa zaviizuje
riadne a v&as zhotovené Dielo prevziat' a zaplatit' zhotovitel'ovi cenu Diela dohodnutd v tejto
zmluve, a to za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

3.3 Dielo bude realizované podl'a stavebno-technickej dokumentacie vztahujicej sa k Dielu a za
d’alsich podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Zhotovitel' je opravneny pouZit’ vy3Sie uvedent
stavebno-technickd dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy.
Stavebno-technickou dokumentdciou k Dielu sa rozumie najma4, ale nie vylucne:

(@) projektova dokumentacia;



(ii) vykazy vymer na jednotlivé asti Diela;

(iii) pravoplatné stavebné povolenie na realiziciu Diela — realizicia Diela nepodlieha stavebnému
konaniu;

(iv) ind dokumentacia nutna pre stanovenie podmienok plnenia Diela.

3.4 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze Dielo bude zhotovené v siilade s touto zmluvou, projekiovou
dokumentdciou k Dielu a vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy &. 1 neoddelitelnd
sucast’ tejto zmluvy (d’alej len ,,Projektova dokumenticia® a ,,Vykaz vymer™), dalej v stilade
s pokynmi objednévatel'a alebo nim splnomocneného zastupeu, a e Dielo bude spliiat’ vietky
podmienky potrebné na dosiahnutie i¢elu realizacie Diela podla tejto zmluvy.

3.5 Na stavebné tpravy bolo vydané stavebné povolenie.

3.6 Zhotovitel sa zavizuje Dielo zhotovit’ v sillade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve
a v silade s platnymi pravoymi predpismi Slovenskej republiky a s platnymi techniclkymi a
technologickymi normami, ktoré sa v rémei realizdcie Diela budd uplatiiovat’.

3.7 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou
oboznamil s Projektovou dokumentéciou a s podrobnym Vykazom vymer a potvrdzuje, Ze victka
dokumentécia neobsahuje Ziadne nedostatky alebo vady, na ktoré by mal upozornit’ objednévatela.
Zhotovitel su€asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze cena Diela, ako aj d'aliie podmienky realizacie
Diela, boli stanovené aj s ohadom na mozné odli¥né (nedostatoéné) pripadne alternativne urenie
postupov a/alebo materidlov a/alebo technolégif obsiahnutych v Projektovej dokumentécii
a Vykaze vymer, pri¢om tieto nedostatky buda poéas realizacie Diela odstranené zhotovitePom
v rozsahu ceny Diela podl'a tejto zmluvy. Pripadné zmeny a Gpravy zmluvy budd podlichat’ § 18
zédkona o verejnom obstaravani.

3.8 Zhotovitel sti¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(1) po postdeni v¥etkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektovej
dokumentécie, Vykazu vymer a poZiadaviek objednévatel'a stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(if) ku difu uzavretia zmluvy mu je zndme technické rieenie Diela ako celku, pre$tudoval si vietky
zverejnené doklady a dokumentéaciu k Dielu, a ma tak vietky potrebné tidaje stivisiace s realiziciou
Diela za nim stanovent cenu Diela.

3.9 Zhotovitel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posidil vietky rizikd spojené s realiziciou
Diela, zobral do tivahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokondenie
Diela ako celku (materialy, transport, energie, ndklady na zariadenia a stroje, idr¥ba pristupovych
ciest, ndklady na odstrnenie odpadov, néklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby,
profesne Specializované osoby ako aj ostatné naklady stivisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul
do ceny Diela.

3.10 Zhotovitel' sa zavézuje pouZit' na vykonanie Dicla len také materidly a zariadenia, ktoré maja
platné certifikaty kvality a spliiaja podmlenky kladené na stavebné matenaly a zariadenia daného
typu prislusnymi v3eobecne zéviznymi predpismi. Zhotovitel nepou¥ije Zadne materily,
zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odli¥né od podkladov poskytnutych
alebo schvélenych objednévatelom, pokial takdto zmena nebude najskér pisomne schvalena
technickym dozorom objednévatela zépisom v stavebnom denniku v stilade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektorts dodavku alebo jej &asti neboli dohodnuté osobitné
technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia tieto
dosahovat’ vlastnosti a technické a technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a
prislu¥nymi pravnymi atechnickymi normami. Na #adost objednavatela alebo nim
splnomocneného zéstupcu je zhotovitel’ povinny zdokumentovat’ navrhované materialy a vyrobky
prostrednictvom vzoriek apredlozit' ich spolotne s prislusnou dielenskou a mont4Znou
dokumentdciou vybranych Sasti dod4vok k odsthlaseniu zo strany objednavatela v dostatoénom



casovom predstihu, ato vsulade svyuzitymi technologickymi postupmi a dohodnutym
harmonogramom realizcie Diela.

3.11 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zmeny rozsahu, mnoZstva a druhu prac v rameci realizacie
Diela podla pridelenych finanénych prostriedkov.

Clanok 4
Termin realizacie diela

4.1 Objednévatel’ a zhotovitel' sa dohodli, Ze zhotovitel' zah4ji stavebné prace a zah4ji plnenie
predmetu zmluvy protokolarnym odovzdanim a prevzatim Staveniska, ktoré sa uskutoéni
najneskdr do siedmich (7) kalendérnych dni odo dila pisomného doruéenia ,,Vyzvy na prevzatie
Staveniska®, ktori za§le objednavatel’ zhotovitel'ovi bezodkladne po nadobudnuti Géinnosti tejto
zmluvy.

42 Objednavatel a zhotovitel' sa dohodli, Ze termin ukonéenia Diela a odovzdanie riadne
vykonaného Diela objednéavatel'ovi je najneskdr Sestndst’ (16) mesiacov od prevzatia Staveniska.
4.3 Zhotovitel sa zavizuje ukonéit’ prace na Diele a pripravit’ Dielo na odovzdanie tak, aby bolo
odovzdané najneskdr v termive stanovenom v odseku 4.2 tejto zmluvy v silade s Casovym
harmonogramom prac, ktory predlozil zhotovitel' ako uchadza¢ vo verejnom obstardvani (d'alej
len ,,Casovy harmonogram prac<), a ktory tvor{ Prilohu &. 4 tejto zmluvy.

4,4 Zahéjenie plnenia predmetu zmluvy a termin ukonéenia Diela a jeho odovzdanie podl'a odseku
4.1. a odseku 4.2. tejto zmluvy sa méze prediZit len o dobu, podas ktorej zhotovitel nemohol
pokradovat’ vo vykonadvani Diela z d6vodu prekézky tzv. vy¥8ej moci, alebo z dovodu na strane
objednavatela.

4.5 Zhotovitel' sa zavizuje Dielo po jeho ukonceni odovzdat’ na zéklade pisomného protokolu v
silade s ¢lankom 11 tejto zmluvy.

4.6 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo prerudit’ na nevyhnutny ¢as vykonavanie Diela v pripade
vzniku prekazky vyplyvajicej z rozhodnutia orgénu $titnej spravy a/alebo samospravy, resp. zo
zavainych prevadzkovych dévodov. Objednavatel sa tato skutolnost’ zavizuje ozndmit’
zhotovitePovi bezodkladne po tom, ako sa o vzniku danej prekazky dozvedel. Objedndvatel sa tiez
zavizuje bezodkladne oznamit’ zhotovitel'ovi, Ze mo6Ze pokrafovat’ v preruSenom vykondvan{
Diela. ZhotoviteFovi prerudenim vykondvania Diela vznika nérok na preukézatelne vzniknuté
naklady spojené s prerusenim stavebnych prac v pripade, Ze k preruSeniu prac ddjde z viny na
strane objednévatel’a. Termin odovzdania Diela podl'a odseku 4.2 tejto zmluvy sa predlZuje o dobu
polas ktorej zhotovitel nemohol pokradovat’ v zhotovovani Diela z ddvodu uvedeného v tomto
odseku.
4.7 Objednavatel sa zaviizuje zhotovitelovi podas realizécie Diela postupne odovzdévat jednotlivé
priestory na realizdciu stavebnych prac podla vzijomnej dohody. V pripade, Ze objednavatel
priestory neodovzda v dohodoutom termine a &ase, zhotovitel ma pravo pozadovat zmenu
Casového harmonogramu prac.

4.8 Lehota odovzdania Diela v zmysle odseku 4.2 tejto zmluyy mdZe byt predi¥ena v pripade
prerudenia realizicie prac z ddvodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvoli ktorym nie je
mo#né realizovat’ Dielo v poZadovanej kvalite, priCom celkové preruSenie realizdcie prac nemdze
sihre presishnut’ tri (3) kalenddrne mesiace. O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor
dohliadajici na realizdciu Diela alebo oprdvnend osoba Objednavatela. Zhotovitel bude o
prerudeni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

Clénok 5
Stavenisko a podmienky prevzatia Staveniska



5.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Staveniskom je priestor, ktory je podas uskutoéiovania stavby
Diela ureny na vykondvanie stavebnych pric na stavbe Diela, na uskladfiovanie stavebnych
vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutoffiovanie stavby Diela a na
umiestnenie zariadenia Staveniska.

5.2 Zhotovitel' je povinny prevziat' Stavenisko od objednavatela najneskdr do siedmich (7)
kalendérnych dni odo dfia pisomného dorudenia ,,V¥zvy na prevzatie Staveniska®, ktori zasle
objednévatel’ zhotovitel'ovi bezodkladne po nadobudnuti G€innosti tejto zmluvy. O odovzdani a
prevzati Staveniska spiSu zmluvné strany Zapisnicu o odovzdani a prevzati Staveniska.

5.3 Zhotovitel je povinny zalat’ s vykonom stavebnych prac na zhotovovani Diela najneskdr do
siedmich (7) kalenddrnych dni odo diia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel so
zhotovitelom pisomne nedohodnt iny termin zadatia prac.

5.4 Zhotovitel' je povinny na vlastné néklady Stavenisko riadne oznaéit’ v stlade s prislusnymi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko
zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavatela
umiestiiovat’ na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajicich sa na Stavenisku a ani na oploten{
Staveniska akékol'vek reklamy a/alebo iné piitade.

5.5 Pri prevzati Staveniska je objedndvatel’ povinny oboznamit’ zhotovitel’a (i) s rozmiestnenim a
trasou pripadnych podzemmnych a nadzemnych vedeni na Stavenisku a vytyéit' ich, (i) s
rozmiestnenim verejnej zelene a inymi cudzimi objektami a vecami, a tieto vhodnym spdsobom
bez poSkodenia preloZit, ak ich preloZenie je moZné. Zhotovitel’ je povinny vy§8ie uvedené prvky
Staveniska chranit’ tak, aby pocas celej doby vykonavania diela nedoglo k ich poskodeniu.

5.6 Zhotovitel sa zavizuje Ze:

a) zabezpedi Stavenisko pred vstupom cudzich 0s6b na miesta, kde mdze dojst’ k ohrozeniu Zivota
alebo zdravia, oznali Stavenisko s uvedenim potrebnych Gdajov o stavbe Diela a vypracuje v
pisomnej forme reZimové opatrenia na Stavenisku, a v jednom vyhotoveni ich pred zah4jenim
realizicie Diela predlof objednévatel'ovi,

b) na prisun stavebnych vyrobkov, stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci
a poZiarnej ochrany bude vyuZivat' vyhradne zriadeny viazd a vyjazd z miestnej komunikacie alebo
z ulelovej komunikacie, ktory v pripade potreby bude &istit' a udrZiavat’ v stave spbsobilom na
poufZitie, pri¢om tento vyjazd pred odovzdanim Diela uvedie do stavu v akom ho prevzal,

c) zabezpeli poriadok a listotu na Stavenisku a bezpeéné uloZenie stavebnych vyrobkov a
stavebnych mechanizmov, ako aj umiestnenie zariadenia v rdmei Staveniska,

d) zabezpedi bezpedny pohyb 0s6b vykondvajucich stavebné prace,

¢) zabezpeti odvoz a likvidiciu odpadu stavby v silade s prisludnymi pravnymi predpismi,

) bude mat’ vybavenie potrebné na vykondvanie stavebnych prac a na pobyt 0sdb vykonavajticich
stavebné prace,

g) zabezpedi pri realizécii diela bezpenost’ a ochranu zdravia Pudi na Stavenisku a v jeho okoli,
ako aj ochranu Zvotného prostredia podla osobitnych predpisov,

h) poskytne st&innost’ a bude riadit’ ostatnych subdodavatelov zhotovitela na stavbe v stivislosti
s koordinaciou nadvézujicich prac a ochrany prac na Diele pred poskodenim alebo znienim.

5.7 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze na vlastné ndklady z dbvodu vzijomnej zastupitelnosti na
Stavenisku) v rémeci realizicie Diela zabezpedi minimalne dvoch stavbyveducich, alebo
stavbyveduceho a jeho zéstupcu disponujiceho s rovnakou odbornou spdsobilost'ou a praxou ako
stavbyveduci, ktori budt organizovat,, riadit, koordinovat’ a zodpovedat’ za stavebné prace a iné
¢innosti na Stavenisku a na stavbe Diela a budd o nich viest’ evidenciu v stavebnom dennfku.

5.8 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze stavbyvedici pripadne stavbyveduci a jeho zéstupca, budd okrem
povinnosti, ktor¢ im vyplyvaju z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na dzemi SR,
vykondvat aj d’alie oprdvnenia uvedené v tejto zmluve, najmi:

a) uréovat’ zaCatie a skondenie jednotlivych stavebnych prac a inych ¢innost{ na Stavenisku a na
stavbe Diela,



b) davat’ pokyny tykajice sa vykonévania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu oséb na
stavenisku a na stavbe Diela,

¢) preberat’ stavebné vyrobky, zist'ovat’ ich vhodnost’ a urovat’ ich umiestnenie a uskladnenie na
Stavenisku, :

d) davat’ prikazy na okamZité zastavenie stavebnych prac a inych €innosti na Stavenisku a na
stavbe Diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktord je ich d’alsie vykonédvanie nepripusiné,

e) koordinovat’ poradie stavebnych prac,

f) vykazat’ cudziu alebo neopridvnent osobu zo staveniska a zo stavby Diela.

5.9 Objednavatel sa zavizuje, Ze na svoje naklady zabezpedi zodpovednt osobu, ktord bude
odborne spdsobila vykonadvat stavebny dozor a bude plnit’ najmé nasledovné povinnosti:

a) bude sledovat’ spdsob a postup uskutociovania stavby tak, aby sa zarudila bezpe&nost’ a ochrana
zdravia pri préci, riadna inStaldcia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné
ukladanie stavebnych vyrobkov a hmét, vhodnost' ich pouZzitia a odborné ukladanie strojov a
zariadeni; bude sledovat’ vedenie stavebného dennika, bude zodpovedat’ za stlad priestorovej
polohy s dokumentaciou stavby Diela, ktord tvori neoddelitelnd sucast’ tejto zmluvy a za dodrzanie
vieobecnych technickych poziadaviek na vystavbu Diela,

b) bude vplyvat’ na odstranenie zdvad, ktoré sa na stavbe Diela vyskytli; ak nebude moZné zavady
odstranit’ v ramci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami zhotovitelovi a
objednavatel’ovi.

5.10 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpednost’ a ochranu zdravia 0séb vo vietkych
priestoroch Staveniska a zabezpel{ na vlastné néklady ich vybavenie ochrannymi pomé&ckami.
Dalej sa zhotovitel' zavizuje dodr#iavat hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrZiavanie
v¥etkymi pracovnikmi a doddvatelmi zhotovitel'a. Objednéavatel’ je opravneny vykézat’ zo stavby
ktoréhokol'vek pracovnika zhotovitela, &i zhotovitel'a, pokial' porus{ ustanovenia tejto zmluvy,
bezpenost’ a ochranu zdravia pri praci, poZiarnu bezpecnost’ a protipoZiame predpisy a opatrenia
alebo neuposlichne pokyny objednavatela.

5.11 Objednévatel’ najneskdr 7 doi pred odovzdanim Staveniska odovzda zhotovitelovi 1 sadu
projektovej dokumentacie v Standardnom vyhotoveni.

5.12 Objednavatel sa zavizuje urdit’ a odovzdat’ zhotovitelovi body odberu elektrickej energie,
vody, plochy pre zariadenie Staveniska, zabezpe€it trvaly pristup na Stavenisko, vytycit a oznacit’
vietky inZinierske sicte prechadzajice Staveniskom a poudit’ svojich zamestnancov o bezpednosti
a ochrane zdravia pri praci podas realizdcie Diela.

5.13 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude zhotovitel' realizovat’ na zéklade
Casového harmonogramu préac spracovaného v stlade s podmienkami tejto zmluvy a v stlade s
nim riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Zhotovitel na zéklade pisomného dorucenia
., VY¥zvy na prevzatie Staveniska® zo strany objednavatela prevezme Stavenisko, pri¢om jeho
prevzatie zmluvné strany potvrdia Zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska, podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych stran.

5.14 Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ Dielo podla:

(@ Projektovej dokumenticie, pravoplatného stavebného povolenia, oceneného Vykazu vymer
doplneného zhotovitelom o vietky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer ana
zaklade ostatnych podkladov a pokynov poskytnutych objednavatel'om,

(ii) podrobného Casového harmonogramu prac zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického
a vecného znazornenia po jednotlivych pracovnych polozkach s mnoZstvom pracovnikov na nich
nasadenych, rozpracovanom na jednotlivé tyZdne uskutocnenia prac v nadviznosti na dodrZanie
technologickych postupov podla platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych
noriem. Casovy harmonogram je zhotovitel povinny predloZit po jednotlivich stavebnych
oddieloch za &asovi jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych poloZzkach za ¢asovd jednotku
ty¥defi s uvedenim technologickych postupov uskutodtiovangch prac. Casovy harmonogram je
Prilohou €. 4 tejto zmluvy,



(iii) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpottu kazdej
¢innosti/pracovného tkonu na jednotlivé dni uskutoénenia préc.

Clanok 6
Cena Diela a platobné podmienky

6.1 Cena Diela je stanovend vzijomnou dohodou zmluvnych stran podl'a zakona ¢&. 18/1996 Z. z.,
o cenach, v zneni neskorfich predpisov a v sulade s podmienkami verejného obstardvania
nasledovne:

Cena bez DPH: 116 959,42 EUR
DPH: 23 391,88 EUR
Cena celkom vratane DPH: 140 351,30 EUR

Slovom: stodtyridsat’ tisic tristo_pdtdesiat jeden euro a tridsat’ centov vratane DPH.

6.2 Cena Diela zahfiia vSetky nédklady zhotovitela vynaloZené pri vykondvani Diela podFa
Projektovej dokumentacie, Vykazu v¥mer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu
az do doby odovzdania Diela ako celku objednavatel'ovi podl'a cenovej ponuky (Priloha &. 2 tejto
zmluvy), a to najm4, ale nie vylucne:

(1) vietky materidlové, dopravné a vedl'aj§ie materidlové naklady, prislufenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materidly, ktoré st potrebné na vykonanie prdc, niklady na
bezpednost’ majetku a ndklady na dodasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a
iného dotasného spojenia vyluéne pre Glely zhotovovania Diela (ktoré zriadi a odstrani
zhotovitel), a to vrdtane nakladov na ich prevadzku vyluéne na téely zhotovovania Diela, ndklady
na zabezpelenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci podFa prisluinych predpisov (BOZP);
(11) ndklady na vyloZenie a skladovanie materidlov;

(ii1) ndklady na zhotovenie a tidrzbu informadnej tabule po dobu odo diia prevzatia Staveniska v
stilade so zmluvou aZ do dokondenia Diela a jej naslednt likviddciu. Informadna tabul’a bude mat’
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s ndzvom stavby, obchodné meno objednavatel’a, meno
projcktanta, obchodné meno zhotovitel'a, terminy zadatia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného
stavbyvediiceho ako aj pripadné d'alsic informécie poZadované vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi;

(iv) v8etky mzdové a vedlajiie mzdové niklady zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, nédklady na nad€asy, odmeny, cestovné a iné vedFPaj¥ie vydaje vylucne
na strane zhotovitel'a a jeho subdodavatel’ov;

(v) néklady na v8etky bezpednostné opatrenia do doby prevzatia dokondeného Diela
objednavatel'om;

(vi) néklady na zabezpetenie dokladovej Gasti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutotného vyhotovenia diela, dalej certifikaty, doklady
o0 odvoze a likvidacii stavebného odpadu a sute, revizne spravy, zarudné listy, doklady o vykonani
tlakovych a tesnostnych skii¥ok, ndvody na obsluhu a Gdr¥bu technologickych zariadeni, ndvody
na Gdrzbu a pouZitie vyplilovych kondtrukcii, doklady a certifikaty na akukoFvek &ast’ Dicla,
pokial sa takéto doklady v stlade so vieobecne zavaznymi pravaymi predpismi alebo technickymi
normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vii) naklady spojené s poskytnutim zéruky na realizované Diclo, v d6sledkn porusenia povinnosti
zhotovitel'om;

(vii1) vypratanie Staveniska (a odvoz stavebného odpadu a sute), ndklady na geodetické vyty&enie
pre tcely vytyCovania realizdcie Diela a porealiza&né geodetické zameranie stavby Diela;

(1x) ndklady na poistenie Diela;

(x) néklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranidia (vratane colnych a imych
poplatkov), dopravné naklady, certifikacie vyrobkov a materialov;



(xi) ndklady na vykonanie vietkych potrebnych skusok k realizdcii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
(xii) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(x1i1) ndklady na ochranu a straZenie Staveniska;

(xiv) ndklady na vykonova bankovi zaruku podas realizécie Diela a pripadnu bankove zaruku
garantujicu kvalitu Diela pocas plynutia zaruénej lehoty;

(xv) néklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia
Staveniska a jeho likvidaciu;

(xvi) ndklady na akékolvek vedFajdic rozpoltové nédklady (najmé/ale nie vyluéne mimo
Staveniskova doprava, uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvii) naklady na projekt do¢asného dopravného znalenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela
alebo jeho ¢asti a ndklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii1) ndklady na osadenie statickych teréov pre kontrolu statickej stability susednych objektov,
ak tak pri uskutoéneni Diela ur¢ia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;
(xix) ndklady na vytyéenie vietkych existujicich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podl'a
ich aktudlneho zakreslenia, ktoré poskytol objednavatel zhotovitefovi najneskorgie pri odovzdani
Staveniska;

(xx) ndklady na pravidelné &istenie komunikacii, ak do$lo k ich zne&isteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami zhotovitel'a a/alebo subdoddvatelov pri zhotovovani Diela a naklady
na pripadné proti prainé opatrenia;

(xx1) akékol'vek naklady na Zkolenia a zaudenie prevadzkového technika (technikov) podas
kompletizaénych pric technolégie a priprav na skagky;

(xxii) néklady spojené s pripadnym prendjmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;
(xxii1) akékol'vek iné naklady, ktoré vznikna zhotovitelovi pri realizacii Diela podPa zmluvy.

6.3 Zhotovitel’ vyhlasuje, potvrdzuje a zaruéuje, Ze zhotovitel'om predloZena cenové kalkulacia —
cena Diela je Gplna, maximélna a zaviznd a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto
zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré su potrebné pre technické riefenie
uskutocnenia Diela ako celku. Zhotovitel' v tejto stvislosti prehlasuje, Ze nim pondknutd cena
Diela bola tvorend tak, Ze zohladnila vietky pravidla pre tvorbu ceny podl'a rozpottu, ktory je
uplny a zévizny. V pripade sporu sa mé za to, Ze zhotovitel' ziskal vietky informécie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nemébZe dovolavatl’ zvy3enia ceny
najmé, nie v8ak vylucne, z ddvodu, Z¢ mu neboli zname alebo poskytouté vietky potrebné
informacie a podklady a stihlasi s prevzatim tGplnej zodpovednosti za riadne a vEasné dokon¢enie
Diela za nim pontknutd cenu Diela, s vynimkou aplikicie odseku 4.4 tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré price podla Vykazu vymer nevykonaji alebo
vykonaji v menSom rozsahu, zhotovitel' tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi
fakturovat. Cena Diela méZe byt zvySend vylutne po predchadzajiucej pisomnej dohode
zmluvnych stran a pri dodr¥ani vietkych podmienok tejto zmluvy. Upravu ceny pomocou pomeru
indexu vyvoja cien stavebnych prac objednévatel zhotovitel'ovi priznéva.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
objedndvatel’a opravneny postipit’ akikol'vek pohladéavku vodi objednavatelovi na tretiu osobu.
Zmluvné strany sa tieZ dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoéitat’ aktikol'vek
svoju pohladavku vodi pohladavke objednavatela.

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktir, vystavenych
zhotovitefom za uceleny celok na zaklade realne vykonanych a objednavatel'om prevzatych préc,
pri¢om podkladom pre kazda vystavemi faktiru buda stpisy vykonanych prac za prislusny
uceleny celok, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v stlade s odsekom 6.6 tohto &lanku.

6.6 Podmienky fakturacie:

(1) zhotovitel je opravneny fakturovat’ iba skuto¢ne vykonané prace,



(11) faktira musi byt’ dokladovana v¥etkymi stpismi vykonanych préc, ktoré buda odsthlasené
oboma zmluvnymi stranami priebeZne pocas doby realizacie Diela, a to vZdy za ka?dy uceleny
celok plnenia v stlade s tymto bodom zmluvy,

(iii) sOpis vykonanych prac za prisluiny uceleny celok je zhotovitel povinny predkladat
objednédvatel'ovi najneskdr do troch (3) dni po ukonZeni prac na ucelenom celku. K shpisu
vykonanych prac za prisluiny uceleny celok bude vZdy priloZeny zistovaci protokol. Objedndvatel
sa musi do troch (3) pracovanych dni odo difa dorudenia stpisu vykonanych prdc vyjadrit k
predloZenému stipisu vykonanych prac (d’alej len ,,Sapis vykonanych prac*). Ak sa Objednévatel
v danej lehote k predloZenému Stupisu vykonanych prac nevyjadri, méamym uplynutim dohodnutej
lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad stihlasi (dohodnuta fikcia shlasu),

(iv) v pripade, ak objednavatel preukdZe, %e sa z objektivnych pri&in nemohol k Supisu
vykonanych prac vo vysie uvedenej lehote vyjadrit, pravo uplatiiovat’ ndmietky, ktoré by mohol
uplatnit’ vodi Stipisu vykenanych prac, mu zostdva zachované,

(v) vietky Stpisy vykonanych prac predloZené zhotovitelom musia byt’ &lenené podla poloziek,
ranozstva a zoznamu préc,

(vi) v pripade, Ze faktra bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo
vyske nad rdmec Stpisov vykonanych prac a/alebo nad rdmec skutoéného rozsahu vykonanych
prac a/alebo v rozdielnej vyske sim jednotkovych poloZick prac a dodavok ako uvedenych vo
Vykaze vymer, a to aj titulom netimyselného konania/omylu v konani zhotovitel’a, nie je faktra
sposobild na jej thradu (vyhienic omefkania s uhradou ceny Diela na strane objednavatel’a).

Faktlra vratane Stpisu vykonanych prac musi splnat v3etky riadne naleZitosti danového dokladu
amusi byt vystavend tak, aby bolo moZné vykonat’ jej vecnt a finanéni kontrolu. Lehota splatnosti
riadne vystavenej faktiry je Sest'desiat (60) kalendamych dni odo dila jej dorudenia
objednavatelovi,

(vi1) Zhotovitel’ prehlasuje, Ze je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materidlov a tovarov,
tj. vietky fakturované tovary a materidly s zbavené prav tretich stran.

6.7 Zhotovitel' doruéi faktiiru do desiatich (10) kalenddrnych dni odo dita podpisu Stpisu
vykonanych préc objednévatefom a prilohou faktiry bude potvrdeny Sipis vykonanych p:rac

Fakttira musi spliiat’ vietky néleZitosti datiového dokladu. Podmienkou zaplatenia faktlry je aj
splnenie v3etkych povinnosti zhotovitefa vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej
casti Diela.

6.8 Pre ucely tohto lanku zmluvy sa faktira zhotovitela povaZuje za zaplatent okamihom
odpisania prisluSnej (oprdvnenej) pefiaznej sumy z G&tu objednavatela v prospech UStu
zhotovitela.

6.9 Zhotovitel je povinny pri predloZeni faktiry predloZit’ objednavatelovi aj pisomné potvrdenie,
7¢ m4 uhradené vietky svoje splatné zdviizky voéi svojim subdodévatefom a objednévatel’ moze
pripadne poZadovat’ od zhotovitel'a tieZ preukézanie danej skuto&nosti. V pripade, ak zhotovitel
nebude mat’ riadne zaplatené vietky svoje splatné zavizky vodi svojim subdodévatelom a/alebo
na poZiadanie objednavatel’a nevyda potvrdenie o danej skutoénosti a/alebo uvedent skutodnost’
nepreukaZe, je objednavatel’ opravneny pozastavit' (hradu faktary vystavenej zhotovitelom, a to
aZ do doby dhrady splatnych zivizkov vodi subdodévatel'om zo strany zhotovitel'a. Pozastavenie
platby zo strany objednavatela v sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za porusenie zmluvy
a objednévatel’ sa nedostdva do akéhokol'vek omeskania.

6.10 Zhotovitel’ podpisom zmluvy prehlasuje, Ze cena Diela podPa ods. 6.1 tejto zmluvy je redlna
voci aktudlnym podmienkam na trhu,

6.11 DoloZka o zdkonnej povinnosti prenesenia dafiovej povinnosti v pripade, ak je zhotovitel’
platcom DPH: Pre postup zmluvnych strdn pri uplatneni platobnych podmienok a tihrade ceny
plnenia alebo jej Casti podla tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos daiiovej povinnosti zo zhotovitela
(poskytovatel'a zdaniteI'ného plnenia) na objednavatel’a (prijemcu zdanitePného plnenia) v zmysle
§ 69 ods. 12 pism. j) zékona &. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, v zneni neskorsich



predpisov. Zbhotovitel' je povinny vystavit faktiru podla tejto zmluvy na sumu bez DPH s
dolozkou ,,Uplatituje sa prenesenie daifiovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12
pism. j) zékona &. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, v znenf neskordich predpisov.*

Clanok 7
Bankové zaruky

7.1 Zhotovitel' je povinny najneskér ku diiu prevzatia staveniska odovzdat’ objednavatefovi
,Bankova zéruku za riadne vykonanie Diela“ (kaucnd, vykonovd bankova zéruka) na
zabezpedenie riadneho ploenia/splnenia Diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel’ nebude plnit’ svoje
povinnosti podla tejto zmluvy a objedndvatelovi voti nemu vznikne nirok alebo pohladdvka
(dalej v tomto bode len ,bankova zaruka“). Bankova ziruka bude vystavenid v prospech
objednavatela ,,bez vyhrad“ a bude vystavena bankou podl'a zdkona ¢. 483/2001 Z. z., o bankach,
v znend neskor$ich predpisov, bude obsahovat’ zdvizok, Ze v lehote 15 dni po dorudeni pisomnej
Ziadosti objednavatel'a na zaplatenic zaplati banka akakol'vek pefiazni Ciastku aZ do vysky 10 %
z ceny Diela bez DPH, a to kedykol'vek v obdobi medzi prevzatim Staveniska zhotovitefom a
podpisom preberacieho protokolu, na zdklade ktorého objednavatel preberie od zhotovitela
realizované Dielo (dalej len ,,Preberaci protokol”). Objednavatel je opravneny pouzit' bankovil
zaruku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak zhotovitel' porusi/nesplni niektort svoju zmluvni povinnost’,
nesplni povinnost' uhradit’ peflazné zavizky vratane zmluvnych pokit a sankci za
nedodrZanie/nesplnenie/porudenie zmluvnych povinnosti, najmé, ale nie vyluéne, vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokondenia Diela a/alebo nedodrZania terminu na
odstrdnenie zistenych nedorobkov a vad Diela v fase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvizok nesplaf ani v
poskytnutej primerane]j lchote na napravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej Casti
objedndvatelom, bude zhotovitel' bez zbytotného odkladu povinny doplnit’ bankovi zéruku do
plnej vysky, tj. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskdr do 15 dni od dorudenia vyzvy
objedndvatel'a na jej doplnenie. V pripade riadneho ukondenia zmluvy sa bankové zéruka vrati
zhotoviteFovi do 30 dnf po odovzdani a prevzat{ ukonceného Diela.

7.2 Zhotovitel je povinny najneskdr ku ditu podpisania Preberacieho protokolu o prevzati Diela
odovzdat’ objednavatelovi zaruénd listinu — doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky,
obsahom ktorej bude zavdzok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objedndvatela do
vysky akejkolvek splainej peflaznej pohladavky objednavatela voli zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitel'a za vady Diela podl'a tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou, a to vo vyske
5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len
dorudenim pisomnej vyzvy objedndvatela na plnenie vo vyike petiaZnej sumy urdenej
objednavatefom (poZiadavky banky na formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti
podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objedndvatela sa nepovazuji za
podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (d’alej len ,,garanénd bankova ziruka®). O
uplatnen{ si naroku na plnenie z garanénej bankovej zaruky vodi banke objednavatel’ zhotovitel'a
bezodkladne informuje.

7.3 Garan®na bankova zéruka musi trvat’ po celi zaruéna dobu podfa Clanku 13, odseku 13.3 tejto
zmluvy (60 mesiacov) plus pétnast’ (15) dni a nesmie byt po uvedenn dobu odvolatelna.
Zhotovitel' je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom Cerpani garancnej bankovej zaruky
objednavatelom doplnit’ garanéni bankovu zaruku do jej pdvodnej vysky. Doplnenim garanéne;
bankovej zaruky podlPa predchddzajicej vety sa rozumic (na zéklade dohody s bankou):

a) rozifrenie garancnej bankovej zaruky na jej pdvodnl vysku, alebo
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"~ b) zriadenie novej garantnej bankovej] zaruky, pri¢om zhotovitel' alebo banka dorudi
objednavatel'ovi zaruén listinu, ktorou bola garanénd bankova zaruka rozsirena alebo opétovne
zriadena.

7.4 Zhotovitel sa zavizuje zaistit, ¥e banka pred{¥i platnost’ garanénej bankovej ziruky v pripade
prediZenia zérutnej doby spdsobeného neplnenim zavizkov zhotovitela vodi objednévatelovi
vyplyvajticich zo zmluvy a to na celd dobu trvania prediZenej zéruénej doby.

Clanok 8
Naviac Priace

8.1 Naviac price predstavuju price nad rdmec dojednany v zmluve, priom pre vyltdenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace st vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej
dokumenticii alebo vo Vykaze vymer, priCom prednost pri identifikovani naviac prac ma
vykresova Cast’ Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené a identifikované naviac
préce, ktoré sa nenachadzaji vo vykresovej Sasti Projektovej dokumenticie alebo vo Vykaze
vymer, sa ocenia dotknutym rozpoétovym stavebnym softvérom pouZitym zhotovitelom a
ekonomickym postupom aplikovanym zhotovitel'om pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
zmluvy.

8.2 Naviac préice je mozné vykonavat’ iba na zéklade postupov upravenych vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, a to najmé, no nie vyluéne Zakonom o verejnom obstardvani, a si¢asne na
zéklade predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela, ktory bude vydany na zédklade
predloZenej pisomnej ponuky zhotovitela. Stidast'ou ponuky zhotovitel'a na vykonanie naviac pric
musi byt’ uvedenie vietkych skutognosti, ktoré by v stvislosti s realizdciou naviac prac mohli
ovplyvnit' priebeh vystavby a vyvolat' pripadné daldie naviac naklady, vratane pripadného
vy&islenia tGispor inych prac a vykonov, ktoré by realizdcia naviac prac mohla vyvolat’ alebo
priamo, pripadne nepriamo, ovplyvnit, Vietky naviac prace budt evidované v stavebnom denniku
s vyznaCenim, Ze sa jednd o naviac prace. Suhlas objednavatela s vykondvanim naviac prac podla
tohto ¢lanku zmhuvy méZe byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného zastupcu objednévatela
do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou objednéavatel’a alebo (iil) uzatvorenim
Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy§sic uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatel’a
nie je zhotovitel’ opravneny naviac prace vykonat’. Potreba Naviac Prac musi byt v defi ich zistenia
ozndmend stavebnému dozoru. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie dodatku zo
strany zhotovitel'a je 15 pracovnych dni, a preto je povinny oznamovat’ objednévatel'ovi vietky
potreby zmien v dostato¢nom &asovom predstihu.

8.3 Fakttra za vykonané naviac prace bude podfa vykonanych prac vystavend najskér spolu s
nasledujticou faktirou za Dielo a objednavatel je povinny takio vystavenu faktaru zhotoviteFovi
yhradit’ v silade s podmienkami fakturacie dobhodnutymi v zmluve.

Clanok 9
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

9.1 Zhotovitel' je povinny zabezpelit' Stavenisko tak, aby po&as vykonu pric a tieZ v obdob{
pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich os6b.

9.2 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Dielo bude realizované za chodu a plnej prevadzky tradu
objednavatel’a, Zah4jenie plnenia predmetu zmluvy a termin ukonéenia Diela a odovzdanie Diela
podla tejio zmluvy sa predlZzuje o dobu, kedy zhotovitel neméze pokradovat’ vo vykonéavani diela
z dbvodu prekazky tzv. vy$Sej moci, alebo z dovodu na strane objednévatel'a. Zmluvné strany sa
zaviazali, Ze budi vzdjomne spolupracovat’ a poskytnd si vzajomnt su¥innost pri riedeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vznikni podas realizdcie Diela, najmi
vzhl'adom na ich moZny vplyv na vy¥ku ceny Diela.
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9.3 Objednavatel je opravneny nechaf' sa zastupovat’ technickym dozorom, konzultantskou
spoloénost'ou alebo generdlnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu
objednavatel'a bude presne vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

9.4 Zhotovitel sa zavizuje urcit' v stlade so zmluvou osobu stavbyvediceho a jeho zastupcu.
Stavbyvedici a jeho zastupca mdZu byt zamestnancami zhotovitel'a, ale aj tretie osoby, ak takto
zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok dasti podfa § 34 ods. 1 pism. g) zékona o verejnom
obstaravani. Stavbyvedici ijeho zastupca musia byt’ bezhonni a musia svojimi odbornymi a
profesionélnymi znalostami a dizkou praxe zarulovat riadne a véasné splnenie povinnosti
zhotovitela. Stavbyvedici je povinny byt nepretrZite pritomny na Stavenisku pocas celej doby
vykonu préac (realizécie Diela). V pripade nepritommosti stavbyvedtceho musi byt na Stavenisku
pritomny zastupca stavbyvediceho. Zhotovitel sa zavizuje v pripade neplnenia povinnost
stavbyvediceho na zédklade oddvodueného pisomného oznamenia objednivatel’a ho nahradif’
bezodkladne inou osobou. Zhotovitel pre ucel preukdzania tychto povinmosti predlozi
objednavatel'ovi najneskdr ku ditu prevzatia Staveniska, ak doSlo k zmene 0s6b oproti predloZengj
ponuke:

(i) identifikadné tudaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyveduceho a jeho
zastupeu pre odborné zameranie/kategdriu: pozemné stavby;

(ii) fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediiceho a jeho zastupcu — osvedCenia s
odbornym zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zdkona &. 138/1992 Zb., o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich
predpisov;

(ii) doklady preukazujtce dizku odbornej praxe osoby stavbyvedticeho a jeho zéstupeu v rozsahu
minimalne S5 rokov v poZadovanom odbore (moZno preukazat’ najmi, nie viak vylucne:
Zivotopisom, pracovnopravnou dokumentdciou, referenénym listom s uvedenim druhu vykonu
odbornej ¢innosti a dizkou jej poskytovania pre konetného uZivatela, a pod.);

(iv) vyhlasenie stavbyvedtccho a jeho zastupcu, Ze bude k dispozicii zhotovitel'ovi na plnenie
predmetu zékazky, a to po celd dobu realiz4cie Diela.

9.5 V pripade, ak objednavatel’ organizuje koordina¢né porady a konirolné dni, je zhotovitel
povinny sa tychto =zuCastnit, a to prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne d'aldich
splnomocnenych zéistupcov zhotovitel'a. Miesto a termin konania koordinaénych porad a
kontrolnych dni je objednévatel povinny oznamit’ zhotovitel'ovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak.

9.6 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpedit', aby v stlade s podmienkami téasti v sut'aZi bolo Dielo
zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych zhotovitel’ predloZil objednavatel'ovi do
sutaze a ktorych kvalifika&né predpoklady budd zaru€ovat’ riadne a v&asné splnenie povinnosti
zhotovitel'a. V pripade, Ze podas realizicie Diela dbjde k zmene v osobe kvalifikovaného
pracovnika podFa vy3§ie uvedeného, je zhotovitel povinny tuto zmenu ozndmit’ objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit’ kvalifikovanym pracovnikom s poZadovanou kvalifikaciou
uvedenou v sitaznych podkladoch. V pripade nedodrzania vy3Sie uvedeného sa takéto porusenie
povinnosti zhotovitela bude povazovat’ za podstatné porusenie tejto zmluvy.

9.7 Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia zadatia zhotovovania Diela stavebny dennik, do ktorého
je povinny zapisovat’ vietky skutonosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy v silade so stavebnym
zakonom. Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujuce skutoCnosti tykajice sa
realizacie Diela, najmi, nie vSak vyluéne, uvedené denné skutoCnosti: ditum a ¢as zadatia
stavebnych prac, podet zamestnancov zhotovitel'a vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej
dennej pracovne] zmene, zoznam strojového vybavenia pouZitého na kazdej dennej pracovnej
zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maji vykonat' a zrealizovat’ podas kaZdej pracovnej
Zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych prac a ich finantné
vyjadrenie, pri¢om v pripade realizdcie prac prostrednictvom subdodéavatela pre kazdé prislusné
plnenie sa okrem uvedenych skutofnosti zapiSe aj obchodné meno a ICO kadej osoby
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subdod4avatela realizujiiceho prislu$né price na Stavenisku v prisluinej pracovnej zmene, pri¢om
pre vyluCenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatefom
rozumie vyluéne osoba definovand v odseku 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca zhotovitel'a umozni
pristup technickému dozoru objednévatela k dennym zidznamom v stavebnom denniku na
posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najnesk6r nasledujici pracovny defi réno,
pri¢om v pripade zaznamenania udalosti vyZadujicej okamzité rieSenie je zastupca zhotovitela
povinny bezodkladne obozndmif' aj techmicky dozor objedndvatela na stavbe. Zastupca
objednéavatel'a je povinny najneskdr do troch (3) pracovnych dni odo dila vykonania zdznamu v
stavebnom denniku poznacit’ v flom svoj stihlas, pripadne nestihlas, s obsahom predlozeného
denného zédznamu a to aj s uvedenim dbévodu nesthlasu. V pripade, ak sa objedndvatel v
stanovenej lehote k zdznamu zhotovitel'a nevyjadri, plati, Ze so zdznamom stihlasi. Stavebny
dennfk sa bude viest' do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo
nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany zhotovitel'a. Stavebny dennik musi byt na
stavbe Diela trvalo pristupny objednévatelovi a/alebo zastupcovi objednévatela. Zapisy do
stavebného dennika budd opravnené vykonavat’ nasledovné osoby, a to najmé:

(1) Stavbyvedaci zhotovitel'a;

(i1) Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupcea;

(ii1) Projektant;

(iv) Statutdrne orgény oboch zmluvnych strén;

(v) Zastupcovia prisluinych orgénov $tatneho dozoru a statneho stavebného dohladu.

9.8 Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat
objednévatel'a na vykonanie kontroly prac, ktoré v d’alom pracovnom postupe budd zakryté alebo
sa stan( nepristupnymi. Vyzva musi byt’ doruend objednavatel'ovi najneskdr tri (3) pracovné dni
vopred. Ak sa objedndvatel’ nedostavi na vykonanie kontroly prac, ktoré v d’alsom pracovnom
postupe budt zakryté alebo sa stant nepristupnymi bez zddvodnenia mé sa za to, Ze s nimi shlasi.
Ak si zhotovitel’ tito svoju povinnost’ nesplni, je povinny na Ziadost' objedndvatela tieto price
odkryt’ a zakryt’ na svoje néklady.

9.9 Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza poéas jeho
realizécie a zabezpelit' hotové &asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoglo k ich
znideniu, poskodeniu alebo znchodnoteniu do doby odovzdania Diela objedndvatelovi.
Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatel’a diiom prevzatia Diela na zdklade
podpisaného Preberacieho protokolu. '
9.10 Zhotovitel' je povinny zdokumentovat’ navrhované materidly a vyrobky na vzorkich a
predloZit’ v dostatonom &asovom predstihu, v zmysle technologickych postupov, doddvky a
dohodnutého harmonogramu, dielenskti a montaZnu dokumentéciu vybranych &asti dodavok na
odsthlasenie zo strany objednévatela. Zhotovitel’ predloZ{ dokumenty a podklady na schvalenie
najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do §iestich (6) pracovnych dni
neobdrZ{ zhotovitel pisommé stanovisko — schvélenie objednavatefom, ma sa za to, Ze s tym
objednévatel’ stihlasi a schval'uje. Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouZit’ ndhradné
materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchédzajiiceho
pisomného sihlasu objednévatel’a alebo opravnenej osoby objedndvaiel’a.

9.11 Objednévatel modZe poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
akukol'vek osobu pracujiicu pre zhotovitel'a alebo jeho subdodévatela, ktord podla odborne
ustaleného nézoru/stanoviska objednavatel’a zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobil4 alebo je
nedbald pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je
povaZovand objednavatelom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez sthlasu objedndvatela
umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude zhotovitefom bez
zbyto&ného odkladu niahradend inou osobou na naklady zhotovitela.

9.12 Objednévatel alebo opravnend osoba objedndvatela mbze kedykol'vek vyzvat zhotovitel'a,
aby bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni, odvolal zo Staveniska svojho
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subdodévatela, ktory podl'a odborne ustileného ndzoru/stanoviska objednéavatel'a (doloZeného
stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozorn a/alebo znalcom
v danom obore a pod., v pripade potreby kombinéciou opravnenych 0s6b) nevykonava svoju pracu
kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle prisluinych platnych
vieobecne zéviznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v stilade s pokynmi
objednévatel'a. Zhotovitel' je v takom pripade povinny takéhoto subdodévatela bezodkladne,
najneskdr do dvoch (2) pracovnych doi odvolat’ zo Staveniska. Odvolany subdodévatel’ bude
zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykond sdm bez zbytotného odkladu, najneskér do dvoch
(2) pracovnych dni nahradeny inym subdodivatefom na nédklady zhotovitela. Odvolanim
subdodavatela zo Staveniska podl'a tohto bodu nebudi zmenené terminy dokondenia Diela ani
dohodnut4 cena Diela.

9.13 Objednavatel’ mdZe preniest’ ktortkol'vek zo svojich povinnostf a prdvomoci na tretiu osobu
a mbZe toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude
vykonané v pisomne] forme a vodi zhotovitel'ovi nadobudne u€innost’ po dorudeni zhotovitelovi.
Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt
uskutoénovany touto osobou v stlade s delegovanim mé rovnaky uéinok, ako by ho uskutoénil
objednévatel’ sam.

9.14 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrZiavanie pravaych predpisov vzt'ahujtcich sa
na bezpe&nost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov a
inych 0sdb vykondvajicich svoju innost’ pre zhotovitel'a a u pracovnikov svojich subdodavatel’'ov
a inych 0s86b vykonavajicich svoju éinnost’ pre subdodavatelov zhotovitel'a na Stavenisku a je
povinny vykazat' zo Staveniska osoby, ktoré odmietaji tieto podmienky dodrZiavat’ alebo ich
porusuju. Zaroveii zabezpeci, aby vietci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov
absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prisluiné plainé atesty a
osvedéenia. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' svojim pracovnikom prisluiné osobné pracovné
pomécky. Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej podobnej udalosti
postupovat’ v stilade so vieobecne zaviiznymi pravoymi predpismi. Zarovefi okamZite upovedomi
objednévatela, resp. opravnent osobu objednavatela, na Stavenisku najmi o () pracovnych
trazoch, (i) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) Skoddch na Zivotnom
prostredi a (iv) poZiaroch.

9.15 Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze u fyzickych osdb, prostrednictvom ktor)’zch plni predmet tejto
zmluvy, neporudi zakaz nelegalneho zamestndvama podl'a zdkona ¢. 82/2005 Z. z., o nelegdlnej
préci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v znem’ neskorsich
predpisov (dalej len ,,zakon o nelegalnom zamestnavani*). Za Gcelom kontroly dodrZiavania
tohto zavizku je objednavatel oprdvneny vyZiadat' si od zhotovitela v nevyhnutnom rozsahu
doklady a informaécie o fyzickych osobéch, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel’ dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré si potrebné na to, aby objedndvatel’ mohol skontrolovat’, ¢i
zhotovitel’ alebo jeho subdodavatel’ neporusuje z8kaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady
a informécie je zhotovitel povinmy objednavatelovi poskytnit bezodkladne, najneskér do 3
pracovnych dni od ich vyZiadania. Zmluvné strany sa zavizuji, 7e v priebehu realizacie vy§Sie
uvedenych prév a povinnosti nebude dochadzat’ k poruSovaniu prislusnych pravnych predpisov
0 ochrane osobnych tidajov, predovietkym zadkona &. 18/2018 Z. z., o ochrane osobnych Gdajov,
v znend neskordich predpisov, a Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
aprila 2016, o ochrane fyzickych 0sdb pri spracivani osobnych udajov a o vol'nom pohybe
takychto tdajov, ktorym sa zruluje smernica 95/46/ES (v8eobecného nariadenia o ochrane
udajov). Zhotovitel’ sa zavizuje v tejto stivislosti zaistit’ sthlasy vy3&ie uvedenych fyzickych oséb
k vyisie uvedenému spracovévaniu osobnych udajov, pokial prisluind pravna Gprava takyto
sthlas bude poZadovat, resp. pokial’ takéto spracovavanie osobnych tdajov nebude zaloZené na
inom pravnom titule.
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9.16 Zhotovitel' zodpoveda za vietky pokuty a sankcie uloZené objedndvatelovi z dévodu, %e
zhotovitel porudil zékaz nelegalneho zamestnévania alebo neposkytol objednavatelovi potrebui
su¢innost’ podl'a zdkona o nelegdlnom zamestnavani.

9.17 Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ¢ stihlasi s tym, Ze objednavatel'ovi
nahradf Skodu, ktord bola spdsobend objednavatelovi porufenim pravnych povinnosti podla
zékona o nelegdlnom zamestndvan{ zo strany zhotovitefa. UloZené pokuty, iné sankcie a
spdsobent Skodu, ktoré objedndvatelovi vznikli z vyssie uvedenych dévodov, zhotovitel uhradi
objednévatel'ovi do 15 dnif odo dila dorudenia pisomnej vyzvy zo strany objednévatel’a.

9.18 Objednavatel’, oprivnend osoba objedndvatela, resp. technicky dozor objednavatela je
opravneny dat’ pracovnikom zhotovitela/inym osobdm vykondvajicim svoju &innost pre
zhotovitela prikaz prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik/ind osoba vykondvajica svoju
Cinnost’ pre zhotovitel'a nie je dosiabnutelnd, alebo ak je ohrozena bezpe&nost’ vykonavaného
Diela, Zivot alebo zdravie 0sdb nachadzajtcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vaZne kody.
9.19 Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,.Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho asti,
stanovenych stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi
pre dant ¢ast’ plnenia Diela;

(ii) ,,Chybou* nevhodna povaha vecf plyntica zo stavebno-technickej dokumenticie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu Diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit' pri
vynaloZeni odbome_] starostlivosti (najmé zistend chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskér viak do troch (3) kalendérnych dnf
pisomne informovat’ objednévatel'a o vzniku akejkoIvek skutotnosti (Nedostatku), ktord bréani
alebo st'aZuje realizéciu Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy Casového harmonogramu,
pripadne na ¢&iastkové terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté v stlade so zmluvou.
~ Zhotovitel je tieZ povinny bez zbytotného odkladu, najneskér viak do troch (3) kalendérnych dni
upozoimit’ objedndvateFa na chyby Projektovej dokumentécie a ostatngch podkladov pre realizaciu
Diela (Chyba) najneskor do Casu, kedy md dojst’ k realizécii asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo
nepresnd Projektova dokumentdcia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, a takéto Chyby
odstrdnit’ pre potreby riadneho a v&asnc¢ho vykonanie Diela. Zhotovitel v tejto stvislosti je
opravneny prerusit’ vykon prac vyluéne v ¢asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotovite!l
ale nie je oprdvneny na zastavenie prdc v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednévatel'om povaZované za podstatné
poruseme zmluvy, priom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je zhotovitel
povinng vykondvat préce podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti
tak¢hoto postupu si objednévatel’ moZe obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky,
resp. odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

9.20 Ak hrozi, Ze dbjde zo strany zhotovitel'a k ome3kaniu prac v terminoch definovanych v
Casovom harmonograme, je zhotovitel povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminacit
Casového sklzu, resp. zahdjit’ viaczmenné prace, a to vietko bez naroku na zvysent odmenu.

Clinok 10
Povinnosti zmluvnych stran a subdodidvatePov

10.1 Zhotovitel’ je povinny zhotovit’' Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
bréaniacich nZivaniu Diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.
10.2 Zhotovitel je oprdvneny vykonavat' prace v pracovnych diioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a
sobotu od 7:00 do 18:00 hod, ktoré budii na zéklade okolnosti hodnych osobitného zretefa v stlade
s Casovym harmonogramom préac uskutoénens cez vikend. Objednavatel si vyhradzuje prévo na
nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit’ hlu¥né préce realizované zhotovitel'om.
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10.3 Zhotovitel’ vykonava priebeZni kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami
materidlu, kondtrukcii a technolégii. Zhotovitel' je povinny vykonat' alebo zaistit' overenie,
rovnako ako zabezpedit' doklady o vSetkych reviziach, meraniach a sktskach, ktoré dokladujh
kvalitu a spdsobilost” Casti technickych zariadeni, najmé z hladiska poZiadaviek hygienickych,
poziarnych a ochrany Zivotného prostredia.

10.4 Zhotovitel’ znaSa nebezpeenstvo skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania
Diela objednavatelovi na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

10.5 Udaje o vietkych znamych subdodavateloch zhotovitel'a, ktori s zndmi v &ase uzavretia tejto
zmluvy st v zmysle § 41 ods. 3 zékona o verejnom obstardvani uvedené v Prilohe &. 3 tejto zmluvy
a to v nasledujucom rozsahu:

(i) v pripade subdodévatel'a pravnickej osoby identifikatné tdaje: obchodné meno, sidlo, 1CO,
vratane udajov o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

(ii) vpripade subdodéavatela fyzickej osoby identifikatné tudaje: obchodné meno, miesto
podnikania, ICO,

(1ii) kontaktna osoba subdodavatela,

(iv) identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’.

10.6 Okrem udajov uvedenych v bode 10.5 tohto ¢lanku je zhotovitel povinny objednévatelovi
najneskor pri podpise tejto zmluvy predlozit’ aj nasledujice doklady:

(1) doklady preukazujtce opravnenie subdodavatela vykondvat’ dané plnenie,

(ii) doklady preukazujice splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také st, _

(iii) zavazné vyhlasenie zhotovitel'a, Ze navrhnuty subdod4vatel’ je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona &. 315/2016 Z. z., o registri partnerov verejného scktora a o zmene a doplnenf niektorych
zdkonov, v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon ¢. 315/2016 Z. z.).

10.7 Zhotovitel' je povinny predlozit’ tdaje a doklady podl'a bodov 10.5 a 10.6 opravnenej osobe
Objednavatela a pravidelne ich aktualizovat’. O udajoch a dokladoch uvedenych v bodoch 10.5
a 10.6 a d’al8ich tdajoch uvedenych v tomto bode bude viest’ objednavatel’ zoznam. Zoznam bude
uchovédvat a informécie do neho zapisovat oprdvnend osoba Objednivatela na zdklade
zhotovitelom predloZenych ddajov/dokladov. V pripade, ak dbjde pogas plnenia k zmene
subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostrednictvom nového
subdodévatela, je zhotovitel’ povinny predloZit’ opravnenej osobe Objednavatel’a do desiatich (10)
pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost o doploenie/zmenu
subdodavatel'a. Zhotovitel’ je povinny kazda zmluvu o subdodévke uzatvorit’ v pisomnej forme
len s predchadzajGcim pisomnym sthlasom Objednévatela k navrhovanému subdodévatel'ovi.
Oprévnena osoba Objednavatela rozhodne o stihlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto
zmluvy o subdodavke na ziklade predloZenia informécii o predmete zmluvy o subdodévke,
informacii o ogsobe budiceho subdodévatel'a, overenia opravnenosti realizovat’ prislu$né plnenie
podfa vypisu z obchodného/Zivnostenského registra, overenia zdpisu v registri partnerov
vereiného sektora, ak mé& povinnost navrhovany subdodavatel zapisat' sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zékona &. 315/2016 Z. z.. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o
nesdhlase s uzatvorenim takejto zmluvy mézZe byt zistenie rozporu predlozenych informdcii podl'a
- tohto odseku zmluvy so skutoénostou. Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o
stihlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doru€enia Ziadosti
o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodéavatel'ov je povinny dodat’ plnenie
v lehotach uvedenych v tejto zmluve. Objednévate! bude viest’ evidenciu/zoznam odsuhlasenych
subdodavatelov zhotovitela v §truktirovanej tabulke suvedenim, najmi, identifikacie
subdodavatela, identifikicie prisluiného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny C¢iselne, détum
poZiadania o schvélenie, ddtum overenia splnenia zmluvnych poZiadaviek, datum schvélenia
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navrhovaného subdoddvatela, datum ukondenia plnenia schvaleného subdoddvatela a podpis a
meno osoby, kitord overila a schvalila subdodévatela. Opravnend osoba, ktord objednéavatel
poveril vykonavat’ tkony podla tohto bodu zmluvy (najmi tkony tykajiice sa overovania a
schval'ovania navrhnutych subdodévatel'ov Dodavatel’a) v jeho mene: .......o.cuueeee..

10.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zmenu subdoddvatela alebo Gdajov o
subdodévatel'ovi, ktoré s v Prilohou &. 3 tejto zmluvy, nebudd zmluvné strany povaZovat' za
podstatnti zmenu zmluvnych podmienok a nebude pre takito zmenu potrebné vykonat” zmenu
zmluvy vo forme dodatku. To neplati, ak ide o zmenu subdodévatel’a, ktorého kapacity/zdroje
zhotovitel’ vyuZil pri preukazovani splnenia podmienok uéasti podla § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3
zékona o verejnom obstardvani vo verejnom obstarévan{ podl'a odseku 1.1. tejto zmluvy. Takéto
zmena musi byt riadne odévodnend a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve.

10.9 Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat' subdodavatelov a poZadovat od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zéviizkov zo zmluvy
vo¢i objednavatel'ovi, vratane zavizkov na nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankci.
10.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpetit na svoje ndklady dopravu vietkych materislov a dielov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

10.11 Zhotovitel je povinny udrZiavat’ Stavenisko a jeho okolie v Sistote, odvaZat’ stavebny odpad
a vykonévat pravidelne denne hrubé &istenie stavby po ukonéenf svojich prac. Ak objednavatel
vyzve zhotovitel'a k vy&isteniu Staveniska a ten vy&istenie bezddvodne nevykon4 ani v dodato¢ne
poskytnutej lehote, mé objedndvatel’ pravo vy&istenie Staveniska zabezpedit' sém na nédklady
zhotovitel'a. Zhotovitel je povinny v zmysle zdkona &. 135/1961 Zb., o pozemnych komunikéaciach
(cesiny zékon), v zneni neskor§ich predpisov, podas zhotovovania Diela dodrZiavaf &istotu na
stavbou znedistovanych komunikacidch a verejnych priestranstvich a vystavbu zabezpelit’ bez
poruSenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premévky. Zhotovitel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze
pri realizacii Diela podla tejto zmluvy bude s odbornou starostlivostou udrZiavat’ Stavenisko a
jeho bezprostredné okolie v &istote. '

10.12 Odpady, zvysky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a
odborne odstranit’, a to v stlade so zdkonom &. 79/2015 Z. z., o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov, v zneni neskor§ich predpisov, a s nim stvisiacich predpisov a dodr¥iavat
prisludné vieobecné nariadenia obce Most pri Bratislave. Zhotovitel' je povimny odovzdavat
odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo prévnickym osobam, ktoré maji na to vietky platné
opravnenia a licencie.

10.13 Zhotovitel’ je povinny podas uskutottiovania stavby Diela re§pektovat’ ustanovenia zédkona
C. 543/2002 Z. z. 0 ochrane prirody a krajiny, chrénit’ zelei a prirodné hodnoty v okoli Staveniska
a dodrziavat’ prisluSné vieobecné nariadenia obce Most pri Bratislave. Zhotovitel' nesmie pri
vykone stavebnej ¢innosti poskodit’ alebo vyrdbat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej
dokumentécii.

10.14 Zhotovitel' je povinny mat’ na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyvedtci
zhotovitel'a je povinny viest’ o pracach stavebuy dennik.

10.15 Zhotovitel' je povinny na zdklade refakturicie ndkladov na dodavku vody, elektrickej
energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednévatela, tieto ndklady objednavatel'ovi riadne
a v¢as hradit, a to na zaklade faktiry vystavenej objednavatelom.

10.16 Zhotovitel’ je povinny hlésit’ akékol'vek $kody a kradeZe uZ zabudovanych dodavok a prac
bez zbytoéného odkladu objednavatelovi. :

10.17 Zhotovitel' je povinny dokladovat’ zaradenie odpadov vznikajucich podas zhotovovania
Diela podla vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a doloZit' evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené
tlaCivo ,Ildsenie o vzniku odpadu a nakladani s nfm“ v zmysle Prilohy & 8 k vyhlaske
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykondvaju
niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.
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10.18 Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost za bezpefnost’ a ochranu zdravia
pracovnikov, prosirednictvom ktorych bude Dielo vykondvat, ako aj za bezpeCnost’
subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavizuje sa udrZiavat’ Stavenisko a Dielo v
néleZitom stave, aZ pokym nebude riadne dokontené, odstrinené vSetky pripadné vady a
nedorobky a Dielo bude prevzaté objednédvatelom na zdklade Preberacieho protokolu. Zhotovitel
prehlasuje, Ze pracovnici zhotovitel'a budt pred nastupom na Stavenisko oboznament so zasadami
ochrany a bezpetnosti pri praci a so vietkymi bezpeSnostnymi, pozZiarmymi a inymi predpismi,
ktoré sa pripadne vzt'ahuju na vykon ¢innosti pri realizacii Diela podl'a zmluvy.

10.19 Zhotovitel' je povimmy odovzdat objednavatelovi certifikdty na pouZité materidly a
zariadenia pred ich zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

10.20 Zhotovitel zodpovedé ze pri realizacii Diela nebude pouzlty material, o ktorom j jev ¢ase
jeho pouZitia zndme, Ze je Zkodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizécii Diela musia spliiat’
podmienky a poZiadavky uvedené v zdkone ¢&. 133/2013 Z. z., 0 stavebnych vyrobkoch, v znent
neskorsich predpisov.

10.21 Zhotovitel’ na Ziadost’ objedndvatel’a poskytne Gplna sucinnost’ tretim osobdm, ktoré si v
zmluvnom vzt'ahu s objednavatelom a s predchadzajtcim sthlasom objedndvatela im poskytne
potrebné vysvetlenie vietkych otdzok spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so
Staveniskom a otdzok ich si¢innosti.

10.22 Zhotovitel’ predloZi najneskér ku diiu prevzatia Staveniska objedndvatelovi overent kopiu
uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistaych zmliav s vinkuldciou poistného plnenia v prospech
objednévatel'a na toto Dielo, a to:

(i) poistenie vieobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za kodu spdsobentt
vadnym vyrobkom, za skody na zdravi alebo proti vecnym $koddm spdsobenym v ddsledku
dinnosti poisteného alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou précou s limitom
poistného plnenia minimélne vo vyske ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a pofkodeniu majetku zhotovitel'a na mieste realizécie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, néstroje atd’.);

(iii) poistenie zodpovednostl za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie si jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokol'vek dovodu pri sebe a bud( zabudované do Diela, alebo slizia k
realizacii Diela;

(iv) poistenie pre pripad zodpovednosti za §kodu pri pracovnom traze alebo chorobe z povolania
zamestnancov zhotovitel'a a/alebo subdodavatela zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny preukazat’
objednévatelovi za podmienok podFa tohto bodu zmluvy platné poistenia na vietky poZadované
rizikd alebo pripadné/mozné $kody spdsobené ¢innost'ou zhotovitel'a pri zhotovovani Diela. Vo
vy$sie uvedenych poistnych zmluvach &i vo vieobecnych poistnych podmienkach viaZucich sa k
poistnym zmluvém nesmu byt’ dojednané ustanovenia ¢i vyluky z poistenia, ktoré by marili ticel
poistenia vo vztahu k Dielu. Objednévatel’ si vyhradzuje prévo preskimat’ obsah a podmienky
vzavretych alebo pripravovanych poistnych zmltv v zmysle tohto bodu zwoluvy. V pripade, Ze
poistné zmluvy nebudd poskytovat’ poZadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich
(7) kalendarnych dni od vyzvy objedndvatela uzatvorit' také poistenie, ktoré objedndvatel
pozadoval, stcasne predlozit dokument preukazujici vinkuldciu poistného plnenia v prospech
objednavatel'a. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduja pre celkové poistenie vratane
poistenia subdodavatefov, pritom sa zhotovitel zavizuje udrziavat' v platnosti poistnd
zmluyu/poistné zmluvy na toto Dielo a na $kody spdsobeng ¢innost'ou pri zhotovovani Diela pocas
celej doby platnosti a G&innosti zmluvy. Vietky néklady vzniknuté v sGvislosti s uzatvorenim a
udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmltv ubradf zhotovite!' v plnom rozsahu.
Akékol'vek $kody, ktoré nie sG kryté poistenim, budd uhradené zhotovitel'om v zmysle jeho
zodpovednosti podfa vieobecne zdviznych pravnych predpisov.

10.23 Zhotovitel vykond na vlastné néklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré si potrebné
pre riadne ukondenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.
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10.24 Objednéavatel je opravneny kontrolovat® vietky postupy pri realizécii Diela, najméa &i sa
realizdcia Diela vykonava podfa Projektovej dokumenticie, ostatnej stavebno-technickej
dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych veobecne
zaviznych préavinych predpisov.

Clianok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

11.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotovitelom objednavatel'ovi vo
forme protokolédrneho odovzdania tiadne a véas dokondené, a to najneskdr trinast’ (13) mesiacov
odo diia prevzatia Staveniska zhotovitefom. Predmetom odovzdania zhotovitefom a prevzatia
objednavatefom bude Dielo ako celok.

11.2 Po riadnom vykonani Diela navrhne zhotovitef pisomnou cestou jeho protokolarne
odovzdanie objednavatefovi (dalej len ,,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie
Diela zhotovitel’ uréi termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako desat’ (10) kalendérnych
dni odo dila doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatelovi. Ak objedndvatel’ napriek
riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania Diela mé ddvody hodné osobitného zretel’a, pre
ktoré sa nezudastni odovzdania Diela, zhotovitel' je povinny dohodnit sa s objedndvatelom na
inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vylutne v pripade, Ze na Dicle
nebudi zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpednému a plne funkénému
uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mbZe byt objednavatel'om odmietnuté v pripade zistenych
zévad funkénosti, ktoré brania uZivaniu Diela ako celku.

11.3 Zhotovitel' spolu s Vyzvou na prevzatic Diela predlozi objednévatelovi predpisami
dokladovii East’ vztahujicu sa k Diclu (dalej len ,,Dokladova &ast™) na kontrolu, a to vo dvoch
(2) vyhotoveniach. Dokladova &ast’ bude obsahovat’ najmi, ale nie vylugne:

(1) projekty skutoného vyhotovenia Diela vietkych diel&ich profesii v &iemotladi;

(ii) stavebny dennik;

(iii) prislusné certifikéty s platnost'ou pre Slovenska republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute a odpadov;

(v) revizne spravy, Gradné skii¥ky, sihlasné stanoviskd na Kkondtrukéné dokumentacie od
prisludnych orgdnov (technick4 indpekcia) na vietky technologické celky podla platnej legislativy,
protokol o uréeni vonkaj¥ich vplyvov;

(vi) zaruéné listy;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skugok;

(viii) nédvody na obsluhu a tdrzbu technologickych zariadent;

(ix) ndvody na udrzbu a pouZitie vypliiovych konstrukeif v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek &ast’ Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vieobecne
zavéznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanfm vyZaduj v
zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky. Ak nepredloZi/nedolozi zhotovitel vietky
poZadované doklady (tzn. aj ktorykol'vek doklad jednotlivo) potrebné k ispednej kolaudacii Diela,
nepovazuje sa Dielo za dokonéené a schopné odovzdania.

11.4 V pripade, Ze objednévatel’ odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spi¥u zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedd svoje stanoviskd a ich odévodnenie. Zhotovitel’ sa zaviizuje pri odovzdani
a prevzati Diela obozndmit’ objednavatefa s podmienkami a poZiadavkami na technolégiu a jej
prevadzku poskytovanou dodévatel'mi technolégii.

11.5 Pokial’ nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, zhotovitel’ uvoPni Stavenisko
najneskdr do piatich (5) pracoviych dnf po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni
zépisu podla bodu 11.4 tohto Clénku. Po tejto lehote poneché zhotovitel’ na Stavenisku iba
zariadenie, stroje a materidl, nutné na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov Diela.
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11.6 Preberaci protokol bude obsahovat’ najm4, ale nie vyluéne:

(1) zékladné udaje o Diele;

(11) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele;

(ii1) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(1v) zoznam odovzdanych dokladov vzt'ahujucich sa k Dielu (Dokladova cast);

(v) prehldsenie zmluvnych strdn o tom, Ze zhotovitel Dielo odovzdava a objednévatel’ Dielo
prebera;

(vi) podpisy oprévnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konStatovanie, Ze dilom odovzdania a prevzatia Diela zadina plynut’ zdru¢na doba.

11.7 Podpisom Preberacicho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za
odovzdané.

11.8 V pripade, ak zhotovitel' zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je
objednavatel’ povinny takto zhotovené Dielo prevziat' aj v skorom termine, najneskdr viak do
tridsiatich (30) kalend&rmych dni odo dila dorudenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 12
Miesto zhotovenia Diela, Vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

12.1 Zmluvné strany berd na vedomie, e zhotovitel’ bude Dielo zhotovovat na Stavenisku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v
ktorej sa Stavenisko nachddza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela,
znasa zhotovitel.

12.2 Miestom zhotovenia diela je obec Most pri Bratislave, Bratislavska 96/98, 900 46 Most pri
Bratislave

Clanok 13
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

13.1 Zhotovitel’ zodpoveda za plné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so

zmluvou, Projektovou dokumentéciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane
jej zmien a doplnkov pot¢as vykondvania prac, ak budd schvalené v stlade s ustanoveniami
zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze nfm vykonané prace a dodané materialy buda zodpovedat’
prislunym pravoym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Eur6pskej tnii.
Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a $tandardmi,
obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami S$pecifikovanymi zmluvou,
Projektovou dokumenticiou, stavebno-technickou dokumenticiou a platnymi pravnymi
predpismi.

13.2 Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela, ktoré mé Dielo v Case jeho odovzdania objednévatel'ovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpovedd zhotovitel’ v pripade, ak boli tieto
spdsobené porufenim jeho povinnosti vyplyvajiicich mu zo zmluvy alebo z platnych pravnych
predpisov SR a EU.

13.3 Zhotovitef poskytuje objednavatelovi zaruénit dobu na stavebné Casti Diela v trvanf
Sest'desiat (60) mesiacov (d'alej len ,,Zaruéna doba®). Zaru¢na doba na vstavané (zabudované)
zariadenia (technolégie) je v diZke uvedenej v prisluSnom zdruénom liste (d'alej len ,,Osobitna
zaruéna doba®), ktora ale nesmie byt krat3ia ako 36 mesiacov. Zhotovitel’ je povinny spolu s
odovzdanim Diela odovzdat’ objednavatel'ovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitnd
zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitné zaru¢na doba plynie odo diia podpisania Preberacicho
protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel’ prevezme Dielo s drobnymi
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vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitnd zaru€nd doba za&ina plynitf od okamihu
podpisania zapisu o odstrénent tychto drobnych vad a nedorobkov.

13.4 Ziru¢né doba a Osobitnd zarucnd doba neplynie po dobu, po kiorh objednavatel’ nem6ze
Dielo alebo jeho éast’ uzivat’ pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V
pripade, Ze pri odstraflovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Sasti Diela za
nove, pre nové &asti Diela zadina plynit’ nova Zaruéna doba alebo nova Osobitnd zaruéna doba.
13.5 Zhotovitel je povinny po&as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje
néklady, riziko a zodpovednost odstrénit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost' v salade s
ustanoveniami tejto zmluvy a stvisiacimi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

13.6 Objednavatel je povinny bez zbytotného odkladu pisomne oznamit’ zhotovitelovi vady Dicla
alebo v lehote do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil, najneskér viak v
Zéaru€nej dobe alebo Osobitnej zaruénej dobe. V oznameni objednéavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel’ je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak do piatich (5) kalendamych dni odo dita oznamenia vady
objednavatel'om. V pripade havarijného stavu je zhotovitel’ povinny nastipit’ na odstranenie vad
na Diele bez zbytotného odkladu, najneskér viak do 3tyroch (4) hodin od okamihu ozndmenia
vady. V pripade, Ze vada nie je opravitend, zhotovitel je povinny provizéme sprevadzkovat
poskodent (nefunként) ast’ Diela, a to do dvadsat’¥tyri (24) hodin od nastipenia zhotovitel'a na
odstratiovanie vady. Ak zhotovitel’ neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objedndvatel'a s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie krat3ej ako pét’ (5) kalendarnych
dni, je objednévatel’ oprdvneny odstréanit’ vadu tretou osobou na naklady zhotovitela. Po
odstraneni vady tret'ou osobou o tom pisomne upovedomi zhotovitela spolu s podrobnym
vyuStovanim nékladov na odstrdnenie vady. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny uhradit
objednéavatel'ovi cenu za odstranenie vady tret'ou osobou v celom rozsahu.

Clanok 14
Zachovanie dovernosti informacii

14.1 Kazda zo zmluvnych strin sa zavizuje, Ze kedykolPvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajiceho sthlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkyine ani neoznami akejkol'vek
tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budd overovat
uftovnl zavierku prisluSnej zmluvnej strany, materskej spolognosti, dcérskej spolodnosti
materskej spolognosti alebo spolodnosti, ktord ovlada matersk spolotnost, alebo v sdlade so
zékonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle prédvnych predpisov alebo zmluvne, akékol'vek informacie o obchodnych
vzt'ahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vietky technické, obchodné alebo iné
informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budficnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a
to vratane informécif tykajucich sa podnikatel'skej ¢innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvne;j
strany. Toto ustanovenic sa nevzi'ahuje na dokumentéciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych
pravnych predpisov, a to najmi zékona o verejnom obstardvani a zdkona & 211/2000 Z. z
o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplnent niektorych zdkonov (d’alej len ,,zdkon
¢ 21172000 Z. z.), v znenf neskor§ich predpisov, musia zverejtiovat. Za porulenie obchodného
tajomstva sa nepovaZuje spristupnenie takto oznaenych dokumentov osobam zastupujicim
objednévatela a zhotovitel'a,

142 Okrem vy#3ie uvedeného, ktordkolvek zmluvna strana ma pravo poskytntf takéto
informécie:

(1) na i€ely sadneho, spravncho, alebo iného konania, ktorého je udastnikom, a kioré sa vedie v
stvislosti so zmluvou;

(i) osobe, ktora pre takd zmluvnu stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovéavanie dat;
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(iii) osobe, ktora pre taka zmluvnd stranu obstardva archivdciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy;
(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorakol'vek zo zmluvnych stran;
(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;
(vi) v pripade podstatné¢ho a/alebo nepodstatného porulenia povinnost{ (zmluvy) na strane
7hotovitel'a, na ktoré sa povinnost’ ml&anlivosti podl'a bodu 14.1 tohto Clanku neuplatituje.
Clinok 15
Podstatné poruienie zmluvy

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poru§em'e zmluvy, na zéklade ktorého je
objednavatel’ opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, je moZné povaZovat najmé/nie Vylucne
nasledovné konanie:

(i) Zhotovitel' porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v odseku 2.2 (v) tejto zmluvy
pri realizacii Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdoddvatela; alebo

(i1) Zhotovitel’ neprevezme Stavenisko od objednévatel'a najneskdr v lehote ustanovenej v Clanku
5, odseku 5.2 tejto zmluvy; alebo

(i) Zhotovitel neza&ne s vykonom stavebnych prac podfa Casového harmonogramu pric na
zhotovenie Diela odo diia prevzatia Staveniska najnesko6r v lehote ustanovenej v Clanku 5, odseku
5.3 tejto zmluvy; alebo

(iv) Zhotovitel’ nedodrf terminy stanovené v Casovom harmonograme prac a to v pripade, ak je
zhotovitel v omeskani s ktorymkol'vek jednotlivim terminom realizdcie Diela po dobu viac ako
desat’ (10) kalendarnych dnf; alebo

(v) je na zdklade odborného posudenia technického dozoru a generdlneho projektanta Diela z
technického riefenia a postupu uskutodnenia Diela zrejmé, Ze zhotovitel’ nedokéze zhotovit’ Diclo
podra termfnov uvedenych v Casovom harmonograme préc; alebo

(vi) Zhotovitel neodovzda zhotovené Dielo v termine uvedenom v Clanku 4, odseku 4.2 tejto
zmluvy za splnenia povinnosti zhotovitela ustanovenej v Cléanku 11, odseku 11.3 tejto zmhuvy;
alebo

(vii) Zhotovitel' neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela
wéené Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou;
alebo

(viii) Zhotovitel' akymkol'vek spésobom kond proti zédsaddm poctivého obchodného styku,
poruSuje zdkaz nekalej stt’aZe, kona proti pravidlam hospodarske) sit'aZe, alebo ak jeho €innost’
kaz{ dobré meno a primerané z&ujmy objednévatel'a; alebo

(ix) Zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. oprdvnenej osoby
objednavatela (zdpis v stavebnom denniku na vadoé ploenie zhotovitel'a) pokraduje vo vadnom
plneni; alebo

(x) Zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opréavnenej osoby objednavatela v
primeranej lehote uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia
nie je objedndvatel’ povinny zaplatit’ za vykonané prace a az do odstrénenia vady nie je v ome$kani
s platenim. Vy3ku takto nevhradenej sumy urci ob] ednévatel’ vypoctom podfa rozsahu vadného
plnenia; alebo

(xi) Zhotovitel nedodrZi zdvizok ustanoveny v Clanku 4, odseku 4.3 tejto zmluvy s odkazom na
Clanok 3, odseky 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzt'ahu k cene Diela; alebo

(xii) Zhotovitel nesplui/porusf povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 9, odseku 9.4 a 9.6 tejto
zmluvy; alebo

(xiii) Zhotovitel’ opakovane nesplni/porudi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené
v Clanku 9, odseku 9.7 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porufenim sa rozumie
nesplnenie/porufenie min. 2 a viackrat); alebo
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(xiv) Zhotovitel’ opakovane nesplni/porusi povinnost' ustanovent v Clénku 9, v odselu 9.7 alebo
9.9 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruienim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie
min. 2 a viackrat); alebo

(xv) Zhotovitel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, odseku 9.11 tejto zmluvy; alebo
(xvi) Zhotovitel neoprdvnene &iastoéne a/alebo celkom zastavi prace na Diele poruSenim
ustanovenia $pecifikovaného v Clanku 9, v odseku 9.18 tejto zmluvy; alebo

(xvii) Zhotovitel' opakovane nesplni/porusf povinnost' ustanoventd v Clanku 10, v odseku 10.11
a/alebo 10.12 a/alebo 10.13 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porufenim povinnosti sa
rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

(xviii) Zhotovitel nesplni/porudf ktorikolvek povianost ustanovent v Clanku 10, v bode 10.22
tejto zmluvy; alebo

(xix) Zhotovitel' nesplni/porusi ktorikol'vek povinnost ustanovent v Clanku 18, v odseku 18.1
tejto zmluvy; alebo

(xx) voti zhotovitel'ovi bolo zadaté konkurzné konanie, bolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zruseny konkurz pre nedostatok majetku, ak bolo vodi nemu
zacaté reStrukturalizadné konanie, vedie sa vo¢i nemu exekuéné konanie alebo ak zhotovitel
vsthpil do likvidacie; alebo

(xxi) ak ktorékol'vek vyhlasenie/prehlasenie/zavizok zhotovitela uvedeny v tejto zmluve bude
nepravdivy ku ditu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane podas realizacie Diela.

Clanok 16
Zmluvné pokuty

16.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutich:

(i) v pripade nesplnenia/poruienia povinnosti zhotovitela podla Clanku 2, v odsekn 2.2 (v) tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvnt pokutu vo vyske 10 000,-
EUR bez DPH (Desat'tisfc EUR) za kaZ?dé jednotlivé negplnenie/porulenie povmnos‘u ato aj
opakovane,

(i) v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti zhotovitela podra Clinku 4, odseku 4.2 tejto
zmluvy odovzdat' dielo objedndvatelovi riadne a v&as, vznikd objednivatelovi nérok vodi
zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyke 5 000 EUR (Pittisic EUR) za kaZdy jeden deii
omegkania s odovzdanim diela objednavatel'ovi,

(i) v pripade omeSkania zhotovitela s prevzatim Staveniska od objednavatel’a v lehote
ustanovenej v Clanku 5, odseku 5.2 tejto zmluvy, objednévateFovi vznikd vodi zhotovitePovi narok
na zmluvmi pokutu vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kaZdy, o i len zataty defi
porudenia/nesplnenia povinnosti,

(iv) v pripade nedodrZania lehoty so zadatim stavebnych prac podFa Clanku 5, odseku 5.3 teJto
zmluvy alebo Casového harmonogramu pric na zhotovenie Diela, objednévatePovi vznikd vodi
zhotovitel'ovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kaZdy, ¢o 1 len
zacCaty deii poruSenia/nesplnenia povinnosti,

(v) v pripade nesplnenia/poruSenia povinnosti zhotovitel'a podla Clanku 6, odseku 6.6 (ii) tejto
zmluvy, vznika objednavatel'ovi nérok vod&i zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyske 500,-EUR
(Pat'sto EUR) za kaZdé jednotlivé nesplnenie/poruienie povinnosti, a to aj opakovane,

(vi) v pripade omeskania zhotovitefa ¢ uwrlenim a ozndmenim osoby stavbyvedticeho a jeho
zastupcu objednévatelovi podPa Clanku 9, odseku 9.4 tejto zmluvy, vzniks objednavatelovi nrok
voti zhotovitel'ovi na zmluvnd pokutu vo vyike 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kaZdy zagaty deft
nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane,

(vii) v pripade nepritomnosti osoby stavbyvediceho alebo jeho zéstupcu na Stavenisku podla
Clanku 9, odseku 9.4 tejto zmluvy, vznikd objednavatel'ovi ndrok vodi zhotovitel'ovi na zmluvna
pokutu vo vy¥ke 500,- EUR (Pét'sto EUR) za kaZdy, &o 1 len zalaty deii nesplnenia/porusenia
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povinnosti, a to aj opakovane; pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti sa zmluvné strany
dohodli, Ze Objednavatel’ bude uplatiiovat’ tito sankciu za kazdy deii, kedy stavbyveduci bude na
stavbe nepritomny viac ako 2 celé hodiny;

(viii) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitel'a a to ani na vyzvu objednévatel'a podla
Clanku 9, odseku 9.6 tejto zmluvy, vzniké objednavatelovi narok vodi zhotoviteFovi na zmluvnt
- pokutu vo vygke 1 000,- EUR (Tisic EUR) za ka#dé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a
to aj opakovane, ,

(ix) v pripade nesplnenia/porusenia akejkol'vek individualnej/Ciastkovej povinnosti zhotovitel'a pri
vedeni stavebného dennika podla Clénku 9, odseku 9.7 tejto zmluvy, vznik4 objednévatelovi
nérok vodi zhotovitel'ovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,-EUR (Pit'sto EUR) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie akejkolvek individuilnej/Giastkove]j povinnosti, a to aj opakovane,

(x) v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti zhotovitela podPa Clanku 9, odseku 9.8 tejto
zmluvy, vznika objednédvatel'ovi narok voéi zhotovitel'ovi na zmluvmi pokutu vo vyske 500,-EUR
(Péat'sto EUR) za kaZdé jednotlivé nesplnenie/poruienie povinnosti, a to aj opakovane,

(x1) v pripade, ak zhotovitel’ svojvol'ne zastavi prace na Stavenisku (zastavi plnenie Diela), vznika
objednéavatel'ovi narok vodi zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 10 000,- EUR bez DPH
(Desat'tisic EUR) za kazdy defl neopravneného zastavenia prac zhotovitel'om,

(xii) v pripade, ak zhotovitel’ nesplni riadne a vas a/alebo porudf povinnosti ustanovené v Cléanku
18, odseku 18.1 tejto zmluvy, vznika objednéavatel'ovi narok vo¢i zhotovitel' ovi na zmluvii pokutu
vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdé jednotlivé poruenie a za kazdy, o i len zaCaty
deti nesplnenia/porugenia povinnosti,

(xiii) v pripade, ak zhotovitel nespin{ riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 21, v odseku
21.5 tejto zmluvy, vzniké objednavatelovi narok vodi zhotovitel'ovi na zmluvnd pokutu vo vyske
2.000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porulenie povinnosti a za kazdy, ¢o 1
len zacaty defi nespinenia/porusenia povinnosti, y

(xiv) v pripade, ak zhotovitel’ nesplni/porusi povinnost’ ustanovent v Clanku 22, v odseku 22.4
tejto zmluvy, vzniké objednadvatelovi ndrok vodi zhotovitel'ovi na zmiuvnd pokutu vo vyske 10
000,- EUR (Desattisic EUR) za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruienie povinnosti; a to aj
opakovane,

(xv) vpripade, ak sa pri odovzdavani diela vyskytndl na diele vady a nedorobky, vznikd
objednévatelovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnd pokutu vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic
EUR) za kazdy aj zadaty deii ome3kania, a to aZ do dila Gplného odstranenia vietkych vad
a nedorobkov,

(xvi} v pripade, ak zhotovitel' neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované objednavatelom podas plynutia zérugnej doby, vzniké objednavatel'ovi narok vodi
zhotovitePovi na zmluvmi pokutu vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kaZdy aj zaCaty defi
ome¥kania, a to az do diia Gplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov,

(xvii) v pripade akéhokol'vek poruSenia vieobecne zévaznych pravaych predpisov vztahujicich
sa na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom zhotovitel'a a/alebo
subdoddvatela, vznika objednivatefovi narok voéi zhotovitel'ovi na zmluvnd pokutu vo vyske
2.000,- EUR (Dvetisic EUR) za kaZdé jednotlivé poruSenie a za kaZdy, ¢o i len zalaty defi
nesplnenia/porusenia povinnosti,

(xviil) za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi
Projektovou dokumenticiou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych
nedodrZzanie bolo preukdzané skafkami realizovanymi odborne spdsobilymi osobani
(laboratoriami), vznikd objedndvatel'ovi narok voéi zhotovitel'ovi na zmluvnd pokutu vo vyske
30.000,- EUR (Tridsat'tisic EUR).

Ak sa zhotovitel’ napriek upozorneniu zo strany objednavatel'a dopusti identického poruSenia tejto
zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvna pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vietky
zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajice z tejto zmluvy. Pri opakovanom poruSeni identického
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porusenia vznikd objednavatelovi narck na zmluvnd pokutu automaticky. Zmluvna pokuta je
splatnd na zéklade vyzvy objednavatela na thradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoétu zmluvnej pokuty a je splatnd v lehote $trndstich (14)
kalendarnych dni odo diia dorudenia predmetnej vyzvy objednavatela zhotovitelovi; tym nie su
dotknuté prava objednavatela uvedené v Clanku 7, bod 7.1. tejto zmluvy.

16.2 Zaplateniec zmluvne] pokuty zo strany zhotovitela nemd vplyv na pripadné naroky
objednavatel’a na néhradu $kody prevysujicej zmluvad pokutu.

16.3 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle zmluvy sa zhotovitel' nezbavuje
povinnosti Dielo vykonat’/zhotovit’ vias, v poZzadovane]j kvalite a s odbornou starostlivost'ou.
16.4 V pripade omeskania objedndvatel'a so zaplatenim splatného petiafného zavizku vodi
zhotovitel'ovi ma zhotovitel’ prvo poZadovat’ od objednédvatela iroky z omeskania z dlZnej sumy,
a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady &. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré
ustanovenia Obchodného zikonnika. Uroky z omeskania na zéklade v§zvy zhotovitela na dhradu
urokov z ome3kania s uvedenim odkazu na uplatiiujice sa ustanovenie zmluvy a vypodtu (irokov
z omeSkania st splatné v lehote Strnéstich (14) kalenddrnych dni odo diia dorudenia predmetnej
vyzvy zhotovitel'a objednévatelovi.

16.5 V pripade, Ze objednavatel'ovi bude spdsobend $koda v dosledku poruSenia povinnosti
zhotovite'om, alebo uloZen4 akékol'vek sankcia z titulu porusenia vieobecne zaviznych pravnych
predpisov zhotovitel'om alebo z titulu poru$enia povinnosti zhotovitePom je zhotovitel' povinny
takto vzniknutt $kodu, sankciu, uhradit’ objedndvatelovi. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni
ST'ubu od$kodnenia a SFubom od8kodnenia sa sPubujici zavizuje, Ze nahradi prijemcovi sl'ubu
vietku Skodu bez ohl'adu na to, &i vznikne za doby trvania zmluvy alebo po skonéeni jej platnosti
a ucinnosti, ktord mu vznikne v dbsledku toho, ze v stlade so zmluvou sfubujici zhotovi pre
prijemcu sl'ubu Dielo v stilade so zmluvou o dielo a tretie subjekty z dovodu uloZenia sankcie si
voll prijemcovi slubu buda uplatiiovat’ akékoPvek ndroky z titulu porulenia zmldv alebo
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov v sulade so zmluvou; pre Glely tejto zmluvy sa pod
pojmom néroky rozumie najméi nahrada $kody, ktora bola spbésoben4 a.i.

Clanok 17
Povinnosti objednivatel’a po uzatvoreni zmluvy

17.1 Objednévatel najneskdr ku ditu odovzdania Staveniska:

(i) oznami zhotoviteFovi informéciu o kontakinej osobe - zastupcovi objedndvatel’a, ktord bude
konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo,
kontaktné ndaje na poverend osobu (v pripade zmeny oznadmi zhotovitel'ovi informéciu o zmene
kontaktnej osoby - zéstupcu objedndvatela najneskdr do troch (3) kalenddrnych dni pred
uskuto&nenfm zmeny kontaktnej osoby);

(ii) dorudi zhotovitel'ovi potvrdenie o rozsahu prav a povinnosti ka#dého zdstupcu oprdvneného
konat” v mene objednévatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo
forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 18
Povinnosti zhotovitel’a po uzatvoreni zmluvy

18.1 Zhotovitel’ najneskdr ku ditu prevzatia Staveniska:

(1) ozndmi objednavatel'ovi informaciu o kontaktnej osobe — zastupcovi zhotovitel'a, ktord bude
konat’ v jeho mene v rozsahu — meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo,
kontaktné udaje na poverend osobu (v pripade zmeny zhotovite] oznidmi objednévatefovi
informéciu o zmene kontaktnej osoby — zéstupcovi zhotovitel'a najneskor 3 dni pred uskutoénenim
zmeny);
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(ii) doruci objednavatel'ovi potvrdenie o rozsahu prav a povinnosti kazdého zastupcu oprévneného
konat’ v mene zhotovitela 8 presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo
forme plsomného plnomocenstva;

(iii) oznami objedndvatelovi identitu osobu, ktora bude na naklady zhotowtel’a s poverenim
objednavatefa vykondvat funkciu koordindtora bezpeénosti podla nariadenia viady SR ¢&.
396/2006 Z. z., o minimalnych bezpednostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,
v zneni neskorSich predpisov, spdsobilost’ ktorej zhotovitel’ preukaZe predloZzenim podpisaného
Zivotopisu osoby koordinitora s tradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornd spdsobilost’, nie starfou ako 3 mesiace, predloZenim planu BOZP
tykajlceho sa realizacie Dicla, vyhlasenim osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii zhotovitel'ovi
na ploenie predmetu zdkazky, a to po celi dobu realizdcie Diela, prifom zhotovitel' mbZe
preukazat’ splnenie tejto podmienky vyuZitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v
pripade zmeny ozndmi zhotovitel informiciu o zmene osoby - koordindtora bezpetnosti
objednévatel'ovi najneskdr do troch (3) kalendarnych dnf pred uskuto¢nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 19
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

19.1 AkakoFPvek zmena zmluvnych podmienok je moZna len na zéklade pisomne uzatvoreného
dodatku a stlade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani, ktory bude tvorit’ nedelitel'ntl sucast’ tejto
zmluvy.

19.2 Dodatok k zmluve je moZné uzatvorit’ len ak jeho obsah nebude:

(1) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy,

(ii) v rozpore s ustanoveniami zdkona o verejnom obstardvani a ustanoveniami Obchodného
zakonnika,

(1ii) znevyhodiiovat’ objednavatel’a,

(iv) sa vymykat’ beznym obchodnym zvyklostiam.

19.3 Dodatok/dodatky st platné diiom ich podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢inné dilom
nasledujicim po dni ich zverejnenia v stlade s § 47a ods. 1 zédkona &. 40/1964 Zb. Obdianskeho
zakonnika, v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obd¢iansky zakonnik*).

Clénok 20
Iné ustanovenia — podmienky

20.1 Zmluvné vzt'ahy neupravené osobitne v tejto zmluve, ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa
budi riadit’ ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnych sivisiacich pravaych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

20.2 Mozné spory, ktoré vzniknt z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, G€innost’, vyklad,
vyklad poruSeni zmluvy alebo jej zruSenia - ddvodov a formy, budl rieSené predovsetkym
dohodou zmluvnych stran. V pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial’ sa sporové
strany pisomne nedohodnt mak, vecne a miestne prislu$nymi sidmi Slovenskej republiky.

20.3 Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy na zdklade rozhodnutia prisluiného stdu boli
neplané, nemé to vplyv na platnost’ a u€innost’ samotnej zmluvy.

20.4 Ak je zhotovitelom podnikatel'sky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky,
pravne vzt'ahy zaloZend touto zmluvou aj pravne vzt'ahy s nimi sivisiace sa budu riadit’ pravoymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Clanok 21
Platnost’ a éinnost’ zmluvy, ukoncenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia, forma a dévody
ukondenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvizovacia podmienka
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21.1 Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zéstupcami Zmluvnych stran.
Tato zmluva podlieha zverejneniu v stlade s § 5a Zékona & 211/2000 Z. z., priom zmluva
nadobuda téinnost’ v zavislosti od kladnéhe vysledku finanénej kontroly VO, schvélenia Ziadosti
o NFP a nasledného podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP. Uzavretd zmluva s Gispe¥nym uchadzagom
mus{ nadobudnit’ u¢innost” najneskér ku ditu nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.
V pripade, Ze financné prostriedky nebudd schvalené, zmluva o dielo nenadobudne G&innost’ a
obec Most pri Bratislave od zmluvy o dielo odstupuje.

21.2 Zatiatok realizacie je naviazany na termin nadobudnutia &innosti zmluvy o NFP prispevku,
nasledne bude podpisand objedndvka na zdklade Zmluvy o diclo a preberaci protokol o prevzati
staveniska.

21.3 Zmluva sa uzatvéara na dobu uréitd, a to na dobu splnenia vietkych zdviizkov zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy. Po uvedend dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovand zavizna
viazanost’ ponuky zhotovitel'a.

21.4 Zmluva sa konéf:

(1) riadnym spInenim v3etkych prav a povinnosti zmluvnych strdn, odovzdanim zrealizovaného
Diela podla tychto zmluvnych podmienok v poZadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych
lehotéch,

(i) odstupenim od zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvy. V pripade podstatného porudenia
zmluvy moZe objednavatel’ od zmluvy odstlpit’ bez urdenia dodatoénej primeranej lehoty na
népravu. Ak ide o nepodstatné poruenie zmluvy, objedndvatel’ mdZe odstupit’ od zmluvy len v
pripade, ak je uréend dodatoné technicky primerand lehota na splnenie povinnosti/zavizku a
zhotovitel’ svoju povinnost/zavizok v tejto lehote nesplni.

21.5 Ukondenie zmluvy z dévodu podl'a bodu 21.3 (ii) tohto Clinku nastane ditom dorudenia
odstiipenia od zmluvy zhotovitelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa mé za to, Ze
odstapenie - ukonéenie zmluvy je G&inné na treti (3) dett po odoslani oznidmenia o odstiipeni od
zmluvy.

21.6 Prava a povinnosti zmluvnych strdn v pripade odstipenia od zmluvy:

(1) objednavatel umoZni pristup zhotovitel'ovi na Stavenisko (miesto realizicie Diela), aby mohol
vykonat' vietky potrebné naleXitosti ,,Ciastkového preberacicho konania®; na ,Ciastkové
preberacie konanie sa v rozsahu neodporujiicom tomuto &dnku uplatnia v primeranom rozsahu
ustanovenia ¢lanku 11 (Odovzdanie a prevzatie Diela),

(i) zhotovitel' pfsomne vyzve objednéavatela k ,,Ciastkovému odovzdaniu diela® a objednavatel je
povinny do piatich (5) kalenddrnych dni od dorudenia vyzvy zadat ,,Ciastkové preberacie
konanie®,

(1ii) Zhotowtel’ do platlch (5) kalendarnych dnf po dorudeni odstipenia vykon4 supis vietkych
vykonanych prac oceneny spdsobom, akym je stanovena cena Diela,

(iv) zhotovitel vykond finan¢né vydislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a
spracuje ,,Ciastkova konedud faktaru®,

(v) zhotovitel' odvezie vietok svoj nezabudovany materidl a vyprace Stavenisko najneskér do
pétndstich (15) kalendérnych dnf po skonenf ,Ciastkového preberameho konania®,

(vi) zhotovitel je v rémei ,,Ciastkového preberacieho konania® povinny v zmysle Clanku 10, bodu
10.3 tejto zmluvy predloZit’ a odovzdat Dokladovi ¢ast’ objednavatel'ovi k rozsahu zhotoveného
Diela, ktoré je predmetom ,,Ciastkového preberacicho konania®. Bez splnenia si povinnosti
predloZenia Dokladovej Casti nie je zhotovitel opravneny vystavit' ,,Ciastkovii konetni faktira®.
(vii) zmluvnd strana, ktord zapri¢inila odstiipenie od zmluvy, je povinnd uhradit’ drubej zmluvnej
strane v3etky ndklady a ekonomicky oprdvnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov
odstipenia od zmluvy.

21.7 Zmluva sa ukondi aj:

27



(1) na zdklade pisomnej dohody zmluvnych stran. Pre ukongéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran
sa vyzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukonéent zmluvy v listinnej forme,

- aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné naleZitosti suvisiace s ukondenim zmluvy
a vysporiadanim zévizkov zmluvnych stran a termin ukonéenia zmluvy,

(i1) ukonCenie zmhuvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dilu, ktory je ureny v dohode o
ukonceni, inak ku dfiu jej podpisania.

21.8 Obsahom prisludného dokumentu, ktory zakladid ukonéenie zmluvy, musia byt podstatné
naleZitosti a to hajmé: ' '

(1) ddvody ukondenia zmluvy,

(ii) termin ukon¢enia zmluvy,

(iii) platnost’ a téinnost’ dokumentu zakladajiceho ukongenie zmluvy,

(iv) vzdjomné vysporiadanie finanénych a inych zavizkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi
stranami a S0 opravnené ku diiu ukondenia zmluvy.

Clanok 22
Zaverecné ustanovenia

22.1 Objednavatel’ je povinny uchovdvat dokumenticiu, doklady a dokumenty stvisiace so
zaddvanim danej zdkazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.
22.2 Zhotovitel’ je povinoy uchovéavat’ i¢tovné doklady a ind stivisiacu dokumentéciu, doklady a
dokumenty stvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich tthrady.

22.3 Zhotovitel je opravneny vodi objednévatel'ovi uplatnit’ sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a
za podmienok uvedenych v zmluve a/alebo podl'a Obchodného zdkonnika, ak ich uplatnenie bude
opravoene.

22.4 Pokial’ zhotovitel' preukazuje splnenie podmienok Géasti vo verejnom obstaravani podla
zakona o verejnom obstaravani tref'ou osobou (a to najmé v nadviznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods.
3 zékona o verejnom obstardvanf), je povinny plnenie, resp. jej prislu¥na &ast, touto tref'ou osobou
aj realizovat’.

22.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylucuju aplikéciu ust. § 374 Obchodného zékonnika.

22.6 V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost’ dorudit’ a‘alebo predlozit’
dokumentéaciu (pravnu, technickt a pod.), vyZaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu
alebo tradne overenej fotoképie.

22.7 Uplatnenim sankcii v stanovenej vyske nie si dotknuté opravnenia objednavatela
/zhotovitel'a na uplatnenic ndhrady $kody.

22.8 Ak zmluva obsahuje moZnost’ uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké
porusenie zmluvy v réznej hodnote - vyske, platf hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vyiiej
sadzbe.

22.9 Zhotovitel vyhlasuje, Ze suhlasf s podmienkami verejného obstardvania uréenymi
objednévatel'om. Zhotovitel nie je opravneny poZadovat’ od objednavatel'a Uhradu ndkladov
stivisiacich s pripravou tasti vo verejnom obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizéciu
zakazky. Zhotovitel' prehlasuje a potvrdzuje, Ze vietky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v
zadani a podkladoch objednavatela poskytoutych zhotovitelovi (najmé/nie vyluéne Projektova
dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) zhotovitel namietal/ozndmil
objednavatel'ovi pred podanim svojej ponuky.

22.10 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vyhlasovat’ alebo nadobudat tovary, sluzby alebo
montdzne préce prostrednictvom uZ existujucich, prebichajicich alebo novo vyhlasenych
verejnych obstardvani s rovnakym alebo podobnym predmetom zikazky pocas platnosti tejto
zmluvy.
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22.11 Doru€ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak,
pisomna komunikécia podla tejto zmluvy alebo v stvistosti s touto zmluvou sa bude dorucovat’
doporucenou postovou zastelkou na adresu uvedent v zahlavi zmluvy poStou, kuriérom alebo
osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu alebo telefonicky s
nasledovnym pisomunym doplnenim takejto komunikacie v lehote troch (3) dni. Za deil doruéenia
sa povaZuje defl prevzatia pisomnosti adresdtom. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za defl doruCenia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisommosti. V pripade, ak si
adresét neprevezme pisomnost’ v Gloznej lehote na poste, za deii dorudenia sa povaZuje posledny
defi uloZnej doby na poSte. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznadenim posty
wadresat nezndmy* alebo ,,adresat sa odst'ahoval® alebo s inou pozndmkou podobného vyznamu,
za deti doru€enia sa povaZuje defi vratenia zdsielky odosielatelovi.

22.12 Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze v priebehu realizacie tejto zmluvy budi dodrZiavat’ vetky
pravne predpisy tykajliice sa ochrany osobnych Udajov, predovietkym zakon & 18/2018 Z. z.,
o ochrane osobnych dajov, v zneni neskorSich predpisov, a Nariadenie Eurépskeho parlamentu
aRady (EU) 2016/679 z27. aprila 2016, o ochrane fyzmkych 0sdb pri spracivani osobnych
tdajov a o vol'nom pohybe takychto tdajov, ktorym sa zrufuje smernica 95/46/ES (vieobecné
nariadenie o ochrane udajov). Zmluvné strany sa zaviizuja v tejto stvislosti predovietkym zaistit’
sthlasy prisludnych fyzickych 0sb (dotknutych osbb) k pripadnému spracovavaniu osobnych
udajov, pokial prisludnéd pravna uprava takyto sthlas bude poZadovat, resp. pokial takéto
spracovéavanie osobnych tdajov nebude zaloZené na inom pravnom titule. Zmluvné strany sa tieZ
zavizuju vtejto stvislosti plnit’ vodi dotknutym osobam informacné povinnosti vyplyvajice
z prisludnej pravnej Gpravy o ochrane osobnych tdajov.

22.13 Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze strpl a umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osdb
na vykon kontroly/auditu v zmysle prisluinych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU a v
zmysle stvisiace] Zmluvy o poskytnuti NFP.

22.14 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu s najma:

a) Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizécie SR a nim poverené osoby

b) Ctvar vnitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby

¢) Najvyssi kontrolny drad SR a nim poverené osoby

d) Orgén auditu, jeho spolupracujtice orgény (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov

1) Orgéan zabezpeéujﬁci ochranu finan&nych zaujmov EU

g) Osoby prizvané organm1 uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prisluinymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

22.15 Zbotovitel’ je povinny poskytnit’ suéinnost’ pri vykonavani kontroly/auditu/overovania a
zdrZat' sa konania, ktoré by mohlo ohrozit' zalatie a riadny priebeh vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste realizacie predmetu tejto zmluvy

22.16 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si spdsobilé na pravne fikony v celom rozsahu, zmluvné
prejavy st dostatocne urcité a zrozumitel'né, zmluvna volnost’ nie je obmedzens, dalej Ze tato
zmluva vyjadruje ich slobodni a vaznu v6lu, nebola podpisand v tiesni ani za népadne
nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuji svojimi vlastnoruénymi
podpismi.

22.17 Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych s dva (2) pre zhotovitel'a a §tyri
(4) pre objednavatela.

22 .18 Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 - Projektova dokumentécia k Dielu a naceneny vykazy vymer (rozpodet zhotovitela)
Priloha &. 2 - Cenov4 ponuka zhotovitela

Priloha €. 3 - Zoznam zndmych subdodévatelov
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Priloha ¢.4 - Podrobny ¢asovy harmonogram prac (podla bodu 5.14 predlozi len vit'azny
uchadzag pri podpise zmluvy)

V Bratislave , diia 24.02.2023 V Moste pri Bratislave, diia 212@&’" 2\
Za objednévatela: Za zhotovitel'a :

Bidzilia Pavlo

PRO EXTERIER s.r.o.

0 OBEC MOST PRI BRATISLAVE
M Bratislavska 96/98
| 900 46 Most pri Bratislave
PRO sx@ ¢ nnandasd, DIC: 2020662204
o ¥
;-
Z
| ~
zhotovitel objednavatel’

30



Priloha zmluvy €. 1
Projektova dokumentécia k Dielu (CD) a naceneny vykazy vymer (rozpodet zhotovitel'a)

Priloha zmluvy &. 2
Cenova ponuka zhotovitel'a - B. 2 Spdsob uréenia ceny

Priloha zmluvy €. 3
Zoznam znamych subdodavatelov
Por. | Identifikdcia Identifikdcia | Rozsah Détum Ditum Détum Ditum Podpis a meno
& navrhnutého prislu¥ného plnenia poZiadania | overenia schvilenia ukonéenia osoby, ktori
subdodavatel’a plnenia vyjadreny | o splnenia navrhovaného | plnenia overila a
sumou schvilenie | zmluvnych subdoddvatel’a | schvileného schvilila
poZiadaviek subdodivatePa | subdoddvatel’a

Na zakazke sa nebudi podliehat’ Ziadni subdodavatel'a. Zhotovitel sa zavizuje vykonat cely predmet
zakazky vlastnymi kapacitami a vlastnymi zdrojmi a strojmi.

/

I:l Na zékazke sa budu podliehat’ nasledovni subdodavatel'a uvedeni v zozname.

V Bratislave 24.2.2023

PRO Exy

........... rrerennreeesieeeeeesanneeas
Pavlo Bidzilia i konatel’
PRO EXTERIER s.r.o.

31




32



REKAPITULACIA STAVBY

Kod: 1(1) '
Stavba: Prestavba MS, Most pri Bratislave
JKSO: KS:
Miesto: Most pri Bratislave Datum: 25.11. 2022
Objednavatel ICO:
Obec Most pri Bratislave IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 52157164
PRO EXTERIER s.r.0. IC DPH: SK2120915808
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovater: ICO: 52157164
PRO EXTERIER s.r.0. IC DPH: SK2120915808
Poznamka:
Cena bez DPH 116 959,42
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zéakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 116 959,42 23 391,88
,Eena s DPH v EUR 140 351,30
Projektant Spracovatel
202 Y B =
Datum a podpis: 2‘)‘ 2‘ - LU A Peciatka Datum a podpis: ,'77 : .
f g

OBEC MOST PRI BRATISLAVE

Z

Rratislavska an'Q_R

900 46 Most pri Bratis

1C0: 00304964, DIC: 2020662204
- s -

Objednavaterf lave Zhotovitef

Datum a podpis: Peciatka

. n_i
P2 Rs.ro.
- paGlla Y
P il 'acscl) 06 Bratislava
‘ -0:52157164
A PRO EXTERIER |C¢ DPH:SKZIZO*)ISB(%
Peciatka

Datum a podpis:
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: {1

Stavba: Prestavba M3, Most pri Bratisiave

Miesto: Most pri Bratislave Datum: 25.11. 2022

Objednavatel. Obec Most pri Bratislave Projektant:

Zhotovltel: PRO EXTERIER s.r.o. Spracovatel; PRO EXTERIER s.r.o.

Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Néaklady z rozpoétov 116 959,42 140 351,30

116 969,42 140 351,30

sS003 Spevnené plochy
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Prestavba M3, Most pri Bratislave
Obijekt:
S0 03 - Spevnené plochy
JKSO: KS:
Miesto: Most pri Bratislave Datum: 25. 11. 2022
Objednavatel: ICO:
Obec Most pri Bratislave IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 52157164
PRO EXTERIER s.r.o. IC DPH: SK2120915808
Projektant; ICO:
I€ DPH:
Spracovatel: ICO: 52157164
PRO EXTERIER s.r.o. IC DPH: SK2120915808
Poznamka:
Cena bez DPH 116 959,42
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 116 959,42 20,00% 23 391,88
Cena s DPH v EUR 140 351,30
Projektant Spracovatel
‘ iy : 3
Datum a podpis: 2 2- C. \? ot Pediatka Datum a podpis: ﬂz If 3 0'{ i ’z il Peciatka
4 __/ OBEC MOST PRI BRATISLAVE i Z
Objednavatel Branslavska T098 Zpatovitel’
900 46 Most pri :atislave
1CO: 00304964, DIC: 2020662204 F 's.r.o.
a5 |
2 >
« 12wz |5808
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: ;
Prestavba MS, Most pri Bratislave

Objekt:

$0 03 - Spevnené plochy
Miesto: Most pri Bratislave
Objednavatel’ Obec Most pri Bratislave
Zhotovitel’ PRO EXTERIER s.r.0.

Kod dielu - Popis

Datum; 25 11. 2022
Projektant:
Spracovatef; Y EAMERIER

Cena celkem [EUR]

Naklady z rozpodétu 116 959,42
HSYV - Prace a dodavky HSV 95 816,16
1 - Zemné prace § 434,04

2 - Zakladanie 2512,58

3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 296212

4 -Vodorovng konstrukcie 3 150,59

5 - Komunikacie 15 524,16

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 515,08

8 - Rurové vedenie 12 207,96

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 45 228,04
99 - Presun hmot HSY 4 281,61
PSV - Prace a dodavky PSV 21 143,26
711 - Izolacie proti vode a vihkosti 1197,26
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie 5 584,00
767 - Konitrukcie doplinkové kovove 10 299,71
771 - Podlahy z dlazdic 2801,38
781 - Obklady 1 260,91
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ROZPOCET

Stavba:
Prestavba MS, Most pri Bratislave
Objekt;
S0 03 - Spevnené plochy
Miesto: Most pri Bratiglave Datum: 25 11. 2022
Objednavate!: Obec Most pri Bratislave Projektant;
Zhotovitel: PRO EXTERIER s.r.0. Spracovatef: :F\: CAlCnIER
P Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 116 959,42
D HSV Prace a dodavky HSV 95 816,16
D 1 Zemné prace 8 434,04
11 k 1113108612 Rozoberanie dlaZby, véetkych druhov v ploche nad 20 m2 85,000 2383 240,56
m2, -0,26000¢
Qdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva,
2 | K |113107122 hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 60,300 10,10 609,03
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z beténu
3| K 113107232 prostéhe, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 419,000 7,89 322211
Vytrhanie obribh beténovych, s vyblranim 162ka, z
4 | K [113208111 krajnikov alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 120,000 2,34 280,80
Qdstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
3| K 113307113 tazeneho, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t m2 85,000 7,10 603,50
Cdstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z
6 | K |[113307223 kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - ma2 419,000 1,88 829,62
0,40000t
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
7| K [12110111 zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 39,000 1,06 41,34
8 | K [131201101 Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 38,000 11,52 437,76
9 | K |132201101 Viykop ryhy do 3irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 ma3 10,000 31,91 319,10
Priplatok k cane za leplvost pri hibeni rvh Sirky do 600
10| K |132201109 mm zapaZenych i nezapazenych s urovhanim dna v m3 10,000 9,03 90,30
hornine 3
UloZenie sypaniny do nasypu sddrZnej horniny s
11} K |171101103 mierou zhutnenia nad 26 do 100 % podta Proctor- m3 60,000 2,03 121,80
Standard
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
12| K 1174101001 zarezov alebo okolo chiektov do 100 m3 m3 21,508 3,63 78,07
13| M | 583410004300 |Sirkodrva frakcia 0-32 mm t 35,488 16,95 601,562
Zasyp sypaninou sa zhutnenim jam, achiet, ryh,
14] K |#74101001 zarezov alebo ckolo objektov do 100 m3 m3 12,000 3,63 43,56
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
151 K 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 10,000 16,83 168,30
Rozprestretie ormice na svaho so sklohom nad 1:5,
16| K |182301123 plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm m2 80,000 4,48 356,80
17| K |184921113 PoloZenie textilie na svahu nad 1:2 do 1:1 m2 76,500 3,70 283,05
18| M 693110000700 |Geotextilia, separacnd, filtradng, netkané 200g/m?2 m2 80,325 1,33 106,83
D 2 ~ Zakladanie 2 512,58
19| K |212752125 Tratwqdy z flexodrendZnych rir DN 100 so zriadenim m 36,000 8,51 306,36
$trk.l62ka a obsypom
20| K |212971112 Oplastenie drenaznych rur filtragnou textiliou DN 100 m 36,000 1,05 37,80
21| K 271573001 Nésyp_pod zakladové konétrukcie so zhutnenim zo m3 0,624 48,87 30.49
Strkopiesku r.0-32 am
22| K 274321312 23}52 zakladovych pasov, Zelezovy (bez vystuZe), tr. C m3 0,082 102,11 927,36
23| K 1274351217 Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie m2 34,5256 16,97 585,91
24| K |274351218 Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie m2 34,526 5,05 174,36
251 K |275313811 Betén zakladovych patiek, prosty tr. C 30/37 m3 1,600 116,06 184,08
26| K |275351217 Debnenie stien zdkladovych patiek, zhotovenie m2 9,600 21,09 202,46
27| K |275351218 Debnenie stien zakladovych pitiek, odstranenie m2 9,600 6,64 63,74
0 3 Zvislé a kompletné kongtrukcie 286212
Murive nosné (m3) DT20, debniace tvarnice 50x20x25
28| K 311271301 s beténovou vpliou hr. 200 mm m3 6,489 198,44 1 287,68
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Cena celkom [EUR]

PC Typ Kad Popis MJ Mnofstve  J.cena [EUR]
Murive nosné (m3) DT25, debniace tvarnice 50x25x25
29| K |311271302 s beténovou vyplitou, hr. 250 mm m3 8,859 189,01 167444
D 4 Vodorovné konitrukcie 3 150,59
30| K (411321414 Betdn dosky, Zelezovy tr. C 25/30 m3 4,874 115,71 563,97
31| K |411351101 Debnenie stropov doskovych zhotovenie m2 1,800 14,03 25,25
32| K |411351102 Debnenie stropov doskovych odstranenie m2 1,800 4,89 8,80
Podporna konétrukcia stropov vysky do 4 m pre
33| K 1411354171 zataZenie do 5 kPa zhotovenie m2 1,800 7/58 13,04
Podporna kondtrukeia stropov vy8ky do 4 m pre
34| K (411354172 zatazenie do 5 kPa odstranenie m2 1,800 21 380
vystuz vonkajéej ochodze - zakl.pasov, drieku, dosky a
35| K |411361821 schodov, 10505 t 0,896 2107,34 1888,18
VystuZ vonkaj$ej ochodze - zakl.pasov, drieku, dosky a
36| K (411362021 schodov zo zvéranyen sieti KARI t 0,167 2173,03 362,90
37| K |430321414 Schodiskové kon&trukcie, betén Zelezovy tr. C 25/30 m3 0,394 139,49 54,96
38| K |4333581131 Debnenie schodiska zhotovenie m2 1,590 27,28 43,38
39| K |433351132 Debnenie schodiska odstranenie m2 1,590 8,01 9,56
L&2ko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
40| K 451573111 otvorenom vykope Z piesku a $trkopiesku m3 2,358 39,62 93,42
1| K 452311146 5;;? bloky, sedla z heténu v otvorenom vykepe tr. C m3 0,713 116,03 8273
o 5 Komunikécie 15 524,18
Podklad z kameniva vefl. 4-8 mm s rozprestretim a
42 | K |564710110 shuthenim hr. 40 mm m2 317,000 315 998,55
Padklad zo &trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
43| K |564871111 zhutneni hr. 250 mm m2 317,000 8,68 275156
44 | K {567114311 Podklad z podkladového beténu tr. C 12/15 hr. 100 mm| m2 40,600 11,71 475,43
45| K (584511111 Dlazba z lomového kamefia do 162ka z beténu m2 40,600 30,57 124114
Kladenie beténovej dlaZby komunikacii pre pesich hr,
46| K |596911143 60 mm, nad 100 do 300 m2 m2 236,000 11,91 2810,76
47 | M |592460010100  |DlaZba befdnové, rozmer 200x7100x60 mm m2 247,800 17,22 4 267,12
Kladenie beténovej dlaZby pozemnych komunikacii hr. .
481 K |596911222 80 mm, nad 50 do 100 m2 m2 81,000 16,36 1 325,16
49 | M |592460011800 |Diafba beftnovd, rozmer 200x100x80 mm m2 85,050 14,65 1 237,48
Vyplnenie skar dlaZby z lomového kamefia cementovou
50 K 599632111 maltou so zatrenim m2 40,600 10,27 416,96
D 6 Upravy povrchov, podlany, osadenie 515,08
Mazanina z beténu prostéhe (m2) hladend, beton tr. C
51| K |631312683 20/25, spadovana max. hr. 85 mm mz2 40,040 11,65 466,47
52| K |632001052 Penetra&ny nateru pre cementové potery a stierky m2 40,040 0,64 25,63
Rezanie dilatadnych skar v Ciastotne zatvrdnutej
53| K |634920021 betdnovej mazanine alebo poteru hibky nad 20 do 50 m 6,000 383 22,98
mm, $irky do 5 mm
D 8 Rlrové vedenie 12 207,96
54| K (871324005 Pripojka Zrabu PVC potrubim DN 150 m 3,200 38,22 122,30
Osadenie vodomerne] §achly Zelezobetdnovej, .
55| K (893301004 hmotnosti nad 8 do 12 ¢ ks 1,000 166,16 166,16
Vodomerna a armatirna Sachta, IxSxv
56 | M | 584300005100 2300x1700x1900 mm, Zelezobeténovs ks 1,000 274473 274473
Osadenie poklopu liatinového a ecelového vratana
57| K (899102111 rému hmotn. do 100 kg ks 1,000 23,01 23,01
58| M 552410002200 |Poklop ffafinovy, priemer 600, 150kN ks 1,000 189,30 188,30
Vyrovnavaci prstenec z prostého beténu pod pokliopy a
59| K 452386151 mree. vyska do 100 mm ks 3,000 17,82 53,46
60| K (899503215 Rebrik do $achiet a drobnych objektov vstupny ks 1,000 234,00 234,00
Osadenie retenéngj nadrze komplet so vstupnym .
61| K 824101115 Konusor a poklopom ks 1,000 1650,00 1 650,00
62 | M |594350001612 |Retenénd nddrZ RN 10, objem 10 m3 ks 1,000 6 280,00 6 280,00
63 | M |594350001613 |Vstupny kénus ks 1,000 390,60 390,00
64 | M |594350001674 |Pokiop liatinovy, DN 600, 400 kN ks 1,000 355,00 355,00
D 9 Ostatné kongtrukcie a prace-buranie 46 228,04
65| K [914812114 Montaz dotasne] dopravne] znatky dodatkova tabula ks 1,000 28,79 28,79
66 | M |404410194600 |Dodatkové tabulka, 509, I. trieda ks 1,000 78,00 78,00
67| k |at4ag12211 Montaz dotasnej dopravnej znaéky kompletnef ke 14,000 156 2184

zakladnej
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PE Ty Kod Popis MJ Mnozstvo J.eena [EUR]  Cena celkom [EUR]
68 | M |404410211400 Kompiletna dopravna znacka zékladného rozmeru ks 14,000 59,74 836,36
vrdtane podstavea a stipa
69 | K |914812221 Demontéaz doéasnej dopravnej znatky kompletne ks 26,000 11,35 295,10
701 K l915911112 Montaz dpcasng; topravnej zabrany Z2 reflexnej Sirky ks 1,000 2 69 2,69
1 m s 2 svetlami
Zatiadenie dopravné Z2 (Zdbrana na oznadenie
71| M |404450003500 |uzévierky) s 2 svetlarni, rozmer 1000x200 mm, pre ks 1,000 77,24 77,24
dodasné dopravné znadenie
12| K 1915912211 I\Zﬂ;ntéz do&asnej dopravnej smerovej dosky zékladnej ks 7,000 0,68 476
Zarfadenie dopravné - Smerova alebo vodiaca doska
73| M |404450006000 Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstrannd, plastové ks 7,000 24,03 168,21
MontaZ dogasnej stpravy smerovych dosiek Z4 s
41 K 815912221 |vystraznym svetiom 3 dosky ks 3,000 4,42 13,26
75| m |404450001700 Dopravng smerou:é doska Z4 obojstrannd s vystraZznym ks 3,000 63,06 189,18
svellom a gumenym podstavcom
16| K 916331112 (?§aden|e cestného obvrub_mka betdnového leZatého do m 14,000 9,96 130,44
16Zka z beténu bez boénej opory
77| M |592170002400 |Obrubnik cestny prejazdovy ks 14,140 10,35 146,35
18| K 916362113 C?gademe cestnéhovobrubmka beténového stojatého do m 29,000 10,44 302,76
t6Zka z beténu s boénou oporou
79 | M 1592170003800 | Qbrubnik cestny, Ix$ev 1000x150x250 mm, sivd ks 19,180 7,83 150,26
80 | M | 592170004000 Sjﬁ;ubmk cestny, oblikovy, Ixsxv 500xT50x250 mm, ks 20,200 12,14 245,23
‘ Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika
81| K |916561112 beton., do 162ka z bet. pros. tr. C 16/20 s boénou m 260,000 5,89 1531,40
oporou
82| M 592170001810 | o) P paIKOVY, rouny, IXSxv TO00S0X250 mi, ks 163,000 2,79 45477
82 | M 1592170001821 SS;ubnfk pariovy, zaobleny, IxSxv 1000x50x200 mm, ks 100,000 249 249,00
84| K |917882112 (??ademe chodnik. obrubnika betdnového stojatého do m 37,000 813 300,81
|6Zka z beténu s boénou oporou
85 | 1 |502170003510 g‘f:;ubmk chodnikovy rovny, Ix$xv 1000x80x250 mm, ks 31,310 3,55 111,15
86 | M 1592170003512 zggubmk chodnikovy oblikovy, Ixéxv 500x80x250 mm, ks 12,120 4,89 59,27
LéZko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
87 | K |918101113 dlazobnyeh kociek z betdnu prostého tr. G 20/25 ms3 16,800 111.02 1865,14
88 | K [919511111 Zhotovenie priepustu z rir beténovych DN 300 m 27,000 39,76 1073,52
89 | M | 592210005200 gxlrg ggtonové hrdlovd pre daZdové odpadné vody, 27,270 4,42 120,53
Odvodiiovaci Zlab pre vysoké zataZenie s mrezou,
90 | K |935114648 rozmer 1000x220x250 mm m 2,000 32,25 64,50
Strbinovy odvodiiovaci betdnovy 2iab, rozmer
81| K |9351151 14 1000x200x200 mm pre vysoké zafaZenie m 7,000 36,00 392,00
92| K 938909512 Cistenie rigolov komunikacii strojne, -0,08800 t m2 70,000 1,35 94,50
Biranie muriva plochy nad 4 m2 Zelezobetonového
93| K (862052211 nadzdkladného, -2.40000t m3 25,000 135,44 3 386,00
84 K (978071131R Vyburanie, demontaz dopinkovych kongtrukcii subor 1,000 988,00 988,00
95| K |979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km 1 539,468 13,17 7 104,79
96 | K |979081121 Oavoz suliny a whuranjch hmot na skiadku za kazdy | 10 132,852 0,41 4 154,47
97| K 979089012 Poplatok za skladovanie - betén, tehly, diazdice (17 01) i 530 468 40,00 21 578,72
ostainé
D 99 Presun hmdt HSV 4 281,61
: Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom
98 | K 998223011 diazdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu | | 848,221 781 428161
D PSY Prace a dodavky PSV 21 143,26
D711 lzolacie proti vode a vihkosti 1197,26
' |1zolacia proti vihkosti, cementova, flexibilna
99 | K |711111020 hydroizolacia s penetraciou, vodorovna (napr.Sikalasticf m2 41,690 25,48 1 062,26
152 alsbo alternativa)
100| K 998711202 Z’gef;?n hmof pre izolaciu proti vode v objektach vjsky % 50,000 2,70 135,00
D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 5 584,00
Dodévka a montaz armatar a technologie s
101 K |724-01 navyvftanim studne - 3pecifikdcia podla projektovej subor 1,000 2 689,00 2 639,00
dokumentacie

Strana 5z 6




PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
102] K |724-02 Pripojka vody k budove vratane zemnych prac | subor | 1,000] 2 895,00] 2 895,00
D 787 Konstrukcie dopinkové kovové 10 289,71
103 K |767222136R1 Dodévka a ::nontéz zabradlia ochodze, vratane madla a m 26,415 167,55 442583
povrechovej Upravy
104| K |767222136R2 | P0d@vka a montéz zdbradiia ocafového v.1,10m s m 29,500 197,25 5818,88
ocelovymi stipikmi vratane povrchovej tpravy
Prasun hmbt pre kovové stavebné doplnkové N
105| K 998767202 konstrukcie v objektoch vysky do 12.m % 50,000 1,10 55,00
D 771 Podlahy z dlazdic 2 801,38
MontaZ obkladov exteriérovych schodiskovych stupfiov
106 K 771275307 dlazdicami do Hexibilného tmelu m2 3,204 23,04 7382
107| K (771411016 Montaz soklikov exteriérovych z obkladaciek rovnych m 22,554 3,80 85,71
108| K (771411026 Montaz soklikov exteriérovych z obkladagiek schodisko | m 3,570 10,41 37,16
Montéaz podiah exteriérovych z dlazdic keramickych
109 K 771541115 alebo gresovych kladenych do tmelu m2 40,040 18,28 731,93
Keramicka diaZba exteriérova, protiSmykové
110| M 597740001912  |(napr.Rako Quarzit Quidoor, 60x60 cm alebo m2 57,066 24,56 1401,54
ekvivalent)
Flexibiiné cementové lepidlo na obkiady a dlaZby
11| M 585820002100 (napr.SikaCeram-253 Flex alebo ekvivalent ) kg 260,000 073 169,80
112| m |585860000700 Ské.rovacia hmota ( napr. SikaCeram CleanGrout alebo kg 31,200 2,77 86,42
ekvivalent ) .
113 K |e98771202 ggefg?nhmot pre podlahy z dlaZdic v objektoch vy3ky % 50,000 3,90 195,00
o 781 Cbklady 1 260,91
: MontaZ obkladov vonk. stien z obkladagiek
14 K 781445221 keramickych alebo gressovych kladenych do tmelu m2 23,863 14,65 349,59
115| M |597740003212 |Gresoveé keramické platne m2 26,249 25,66 673,55
Flexibilng cementové lepidio na obklady a diaZzby
116) M | 585620002100 (napr.SikaCeram-253 Flex alebo ekvivalent ) kg 120,000 0,73 87,60
117 M | 585860000700 Skérovacra hmota ( napr.SikaCeram CleanGrout alebo kg 14,500 277 40,17
ekvivalent )
118 K |9o8781202 cI=f’tr)<a1s;rr1nhm6t pre obklady keramické v objektoch vysky % 50,000 2.20 110,00
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