Dodatok &1

k Zmluve o dielo ¢. 8/2023 na pripravu a resliziciu stavebnych pric
uzavretej podl’a § 536 a nasl. Zak. €. 513/1990 Zb. Obchodny zikonnik
v zneni neskorSich predpisov (alej len ,,Dodatok €. 1%)

Clinok I
Zmluvné strany
Objednavatel™: Obec Most pri Bratislave
So sidlom: Bratislavska 96/98, 900 46 Most pri Bratislave
Konajici prostrednictvom: Megr. Katarina Rentkova, PhD., starostka obce
1CO: 00 304 964
DIC: 2020662204
(dalej len , Objednivatel™)

Zhotovitel’: PRO EXTERIER s. r. 0.
So Sidlom: Rybnicna 9959/40,831 06 Bratislava
Zastipeny: Pavio Bidzilia — konatel spoloénosti
ICO: 52 157 164
DIC: 2120915808
IC DPH: SK2120915808
Bankové spojenie: TATRA BANKA, as.
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4311 1717
Zapisany: v obchodnom registri vedenym Mestskym sidom Bratislava I11.

Oddiel: Sro, vioZka ¢. 134300/B
(dalej len ,,Zhotovitel™)

Objedndvatel a Zhotovitel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,, zmluvnd strana® a spolocne aj ako ,,zmluvné

Strany”.

Zmluvné strany sa v sillade s Clankom 8. Zmluvy o dielo dohodli na tomto Dodatku ¢. 1, ktorym sa Zmluva
o dielo meni a doplfia nasledovne:

Clinok IL
Predmet dodatku

I. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo €. 8/2023 zo diia 27. 02. 2023 (v texte ako ,,Zmluva o dielo*),
predmetom ktorej je zhotovenie diela: Cast" 2 spevnené plochy SO 03“ ,, na diele , Prestavba byvalej skoly
na materski Skolu Most pri Bratislave* (dalej len ako , dielo™) v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podl'a
cenovej ponuky dodavatefa zo dia 24.02. 2023, ako aj v silade s dalSimi podmienkami dohodnutymi
v Zmluve o dielo, vratane jej priloh.

2. Na zaklade zmien poZadovanych Objednavatefom z dovodu dodatoéného upresnenia projekiu stavby sa
zmluvné strany v zmysle ust. § 18 ods. ods. 1 b)c), § 18 ods. 5 zdkona &. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov dohodli na tomto Dodatku &. 1 , ktorym
sa rozsah diela podFa Clanku 6 bodu 6.1 Zmluvy o dielo rozSiruje o naviac prace, ktorych vypocet je uvedeny
v Prilohe ¢. 1 ako neoddelitelnej sitasti tohto Dodatku &. 1, ktora zaroveii tvori nedelitelni sa€ast’ Zmluvy o
dielo.



3. Vsilade so znenim bodu 2. tohto Clanku II. Dodatku & 1 sa teda na ziklade potreby dodatoéného
upresnenia projektu v désledku potreby vykonania d'alich tikonov nevyhnutnych k riadnej realizacii diela,
rozsah diela podl'a Clanku 3 Predmet zmluvy, Zmluvy o dielo v stlade s podmienkami uvedenymi v Clanku
8 Zmluvy o dielo upravuje nasledovne:

a) dielo sa roziiruje o naviac prace, ktorych konkrétny rozsah a odévodnenie ich nevyhnutnosti si
uvedené v Prilohe €. 1- Zmenové listy 1 a% 6 , ktora tvori nedelitel'ni sucast’ tohto Dodatku &. 1 aje
k nemu pripojend (d'alej ako ,,naviac prace®). Cena naviac prac predstavuje sumu 23 141,66 EUR bez
DPH, t. j. 27 769,99 EUR s DPH.

4. Celkova cena diela uvedena v Clanku 6 bod 6.1 Zmluvy o dielo sa po pripo€itani hodnoty vykonanych
naviac prac zvy3uje o sumu:

23 141,66 EUR bez DPH
/slovom: dvadsat'tritisicstoStyridsatjedna eur Sestdesiatiest’ centov bez dane z pridanej hodnoty/.

Celkova cena dicla po zvy$eni predstavuje sumu:
140 101,08 EUR bez DPH, t. j. 168 121,30 EUR s DPH,

S ohl'adom na vy3sie uvedené skuto&nosti sa v celom rozsahu rugi povodné znenie Clanku 6 bod 6.1 Zmluyy
o dielo a nahridza sa nasledujficim znenim:

« Cena Diela je stanovend vzdjomnou dohodou zmhomych strdn podla zdkona é. 18/1996 7. z. o cendch v zneni
neskor§ich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH: 140 101,08 EUR bez DPH

DPH: 28 020,22 EUR

Cena celkom vrdtane DPH: 168 121,30 EUR s DPH

slovom: sto§estdesiatosemtisicstodvadsatjedna eur tridsat’ centov vrdtane DPH. "

5. Tento Dodatok €. | zmluvné strany uzatvaraji v stilade s ust. § 18 ods. ods. 1 b) ¢), § 18 ods. 5 zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, ked’Ze ide o dopliiujice stavebné prace, ktoré st nevyhnutné a nie st zahrnuté do povodnej zmluvy,
ich potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstardvatel pri vynaloZeni vietkej odbornej
starostlivosti nemohol predvidat’, pri¢om zmenou sa charakter zmluvy nemeni a zdroveii nedochddza k
navy3eniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pévodnej sumy.

Clanok IIT.
Zavereéné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostdvaji1 v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok €. 1 je neoddeliteInou sagastou Zmluvy o dielo.
3. Dodatok ¢. [ nadobida platnost’ ditom jeho podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych

stran a GEinnost’ dilom nasledujicim po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu vlady
Slovenskej republiky v silade s § 47a zdkona & 40/1964 Zb. Obgiansky zikonnik v zneni neskorich
predpisov.

4. Dodatok €. 1 je vyhotoveny v Siestich (6) vyhotoveniach, Styri (4) origindlne vyhotovenia pre
objedndvatela a dve (2) origindlne vyhotovenia pre zhotovitel'a.



5. Zmluvné strany vyhlasuji, %e si tento Dodatok & 1 pred jeho podpisom prelitali, jeho obsahu
porozumeli a nemajii proti nemu fiadne ndmietky, na znak coho pripojili podpisy 0séb riadne oprdvnenych

konat' v mene zmluvnjch strin,

6. NeoddeliteI'nou sicast'ou tohto Dodatku &. 1 st nasledovné prilohy k Zmluve o dielo:

Prilcha &.1  Zmenové listy & 1a%6

V Moste pri Bratislave, diia

Za objedndvatela:

— ”

Mgr. Katarina Rentkova, PhD. starostka obce

OBEC MOST PRI BRATISLAVE

Bratislavska 96/98
900 46 Most pri Bratislave
1CO: 00304964, DIC: 2020662204
o

V Bratislave, diia 19 7712013
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i S{’\fﬁ; PRO EXT E RI E R Zmenovy list stavby

ZMENOVY LIST STAVBY

Stavba: B
»Prestavba MS, Most pri Bratislave
Cast’ 2 spevnené plochy SO 03
Cislo stavby:
Poradové ¢&islo zmenového listu: 1

Zmena: D - dokumentacia

P - priprava

R - realizacia
Stavebny Cislo pod Nazov: ZL.¢.1-Naviac prace

Objekt: SO 03 objektu:
Popis zmeny:

Zhotovenie muru z DT tvarnic:
vramci realizacie tato praca zahriuje, vykop ryhy pre zaklad, premiestnenie vykopanej zeminy s poplatkom,
vystuzenie zakladovych pasov + betén zakladovych pasov, osadenie krycej platne na DT tvarnice, omietnutie DT
tvarnic

Zasyp Sachty:

Zasyp povodnej Sachty, ktora sa nebude vyuzivat.

Ostatné prace, ktoré vznikli v priebehu vystavby:

-demontaz krycej dosky kanala

-zhotovenie betdnovej krycej dosky

Zdévodnenie zmeny:

Stavebné prace vyvolané pocas realizdcie diela, ktoré neboli zahrnuté v pévodnom rozpotte.

Postdenie zmeny - tech. dozor objednavatefa: Podpis:
Datum:




Stavba: ,Prestavba MS, Most pri Cislo Zmenovy
Bratislave stavby: SO 03 list & 1
Dopady: do projektovej dokumentacie: nie
do ¢asového planu: nie
do ceny: zvysenie o: - 4007,38 € bez DPH
4 808,86 € s DPH
ZniZenie o: 0,00 € bez DPH
0,00 € s DPH
Zdroj financovania zmeny:
Vecna kontrola Cenova kontrola
Bez zavad Bez zavad 5
Vyjadrenie zhotovitela: Podpis: ~
R
Zhotovitel s navrhovanou zmenou sthlasi. Datum: /é’ /-2 y2
Vyjadrenie objednavatela: Podpis: >
PR
Objednavatel s navrhovanou zmenou stihlasi. Datum:
Zaverecné stanovisko:
Diia
Za objednavatefla: Za zhotovitela:
Most pri Bratislave PRO EXTERIER s.r.0.
Vzastipent: gy, Katarina Rentkov, PhD. V zastapent:
HBEC MOST PRI BRATISLAVE [ [\ \ /
Bratislavska l)("{‘)s.l . — peeenitnllra
000 46 Most -,1.r1'Rr;’m5 av % [ :
1C0: 00304964, D‘.-( 7—\120()(‘2204 M :L - By
s 2 ) PRO EXTERIER I \
Pavlo Bidzilia — konatel
PRO EXTERIER s.r.0.
.,’f;:‘;l,."'o N
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Stavba:
Zmenovy list:

ZMENOVY LIST

1(1) - Prestavba M3, Most pri Bratislave
ZLE.1 - Naviac price

Miesto: Most pri Bratislave Détum: 12.10.2023
Objednavatel: Obec Most pri Bratislave 1€o:
1€ DPH:
Zhotovitel: PRO EXTERIER s.1.0. 1Co: 52157164
1€ DPH: SK2120915808
Zmluvny rozpocet
e | Typ | Kéd Popis I ] ‘ Mnoistvo I J. cena l Cena celkom
s 1(1) Prestavba M3, Most pri Bratislave
0 soo03 Spevnené plochy
2L ZLEl Naviac prace 4 007,38
D HsV Price a dodavky HSV 3657,38
D 1 Zemné prdce a sadové upravy 1424,57
1 K [132201101.R Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 13,147 31,91 419,52
2 k 1322011008 Prlplatrik kFene za lepivost pri hlbeni r.vh $irky do 600 mm zapaZenych i m3 13,147 9,03 118,72
nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do
3 K |16 i ) 17
162011058 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m i 5L 1834
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do
4 | K (162501105, e o o 0,52
A B 100 m3, priplatok k cene za kaZdyich dalsich a zacatych 1000 m b 50,299 Y 31,36
5 K [167101102.R Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 3,547 2,33 8,26
6 K |171209002.R Poplatok za skladku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 6,030 19,50 117,59
5 k |17a101001.R Za?vp sypaninou so zhutnenim jam, 3achiet, ryh, zérezov alebo okolo m3 22,807 363 82,93
objektov do 100 m3
8 K |174101102.R Zéasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim povrchu zdsypu m3 5,000 19,62 98,10
9 M |583310003400.R |Strkopiesok frakcia 0-63 mm t 31,021 16,75 519,60
Ulozeni : : ; - ;
10 k l1711011080 oZenie sypaniny do ndsypu s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podla ina 5,000 2,03 10,15
Proctor-Standard
D 2 Zakladanie 423,52
11 | K [27431361LR _[Betdn zakladovych pasov, prosty tr. C 16/20 [ m3 | 1,879 130,07] 244,40|
12 | K [274361821R  |Vystui zdkladovych pasov z ocele BSQD (10505) [t ] 0,085| 2107,34| 179,12
D 3 Zvislé a kompletné kon3strukcie 1166,67
7 preveen T ; T
13 k l|a11271308.8 Murivo nosné (m3) TD30, debniace tvirnice 50x30x25 s betdnovou vypliiou - 2578 256,24 660,59
hr. 300 mm
14 K |318271054.R Krycie platne priebeZné pre oplotenie z tvarnic m 7,830 14,10 110,40
15 M |592330006200.R |Plotovd tvarnica, krycia platia, 500x350%60 mm alebo alternativa ks 16,000 24,73 395,68
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 322,45
v o etka SHen S BVE 3 strojnd micgani
16 ¢ |e22463056.8 o.nk'ajsla ?l:nle' a stien jadrova, vdpennocementova, strojné miesanie, m2 20,617 15,64 322,45
rucné nanasanie, hr. 10 mm
D 9 Ostatné kon3trukcie a price-biranie 320,17
21 ¢ |sssoisicir Demontai prefabrikovanej krycej dosky kandla, Sachty, Zumpy do 2 t, - ks 1,000 40,18 40,18
0,14000t
22 K [Pol.1 Zhotovenie betonovej krycej dosky vystuienej hr. 10 cm s debnenim m3 1,300 215,38 279,99
D VRN Investitné naklady neobsiahnuté v cendch 350,00
D T Triostverikovi P 7
23 ¢ |GboTo0aitn :’mravné naklafd’v mimostaveniskovd doprava objektivizdcia dopravnych =a 1,000 250,00 250,00
nakladov materialov
% = n 7 T biekt
28 k |ooo7oooarr Dopravn:% n.:aklady vnitrostaveniskovy presun z medziskladky k objektu s 1,000 100,00 100,00
bez rozlidenia
Zhotoviter: Objednavatel: OBEC MOST PRTBRAT
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PRO EXTERENa.ral |
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| PRO EXTERIER

Zmenovy list stavby

ZMENOVY LIST STAVBY

Stavba:
»Prestavba MS, Most pri Bratislave “
Cast’ 2 spevnené plochy SO 03
Cislo stavby:
Poradové &islo zmenového listu: 2

Zmena: D - dokumentacia

P - priprava

R - realizacia
Stavebny Cislo pod Nazov: ZL.¢.2-Naviac prace
Objekt: SO 03 objektu:

Popis zmeny:

Osadenie beténovych palisad na ziklade PD

Zdoévodnenie zmeny:

S osadenim palisdd sa v zmluvnom rozpocte pre objekt SO 03 ,&ast 2 spevnené plochy” neuvaZovalo z dévodu, e
boli tieto préce zahrnuté s rozpocte SO 02 ,,éast 1 Sadové a terénne Gpravy, ihriska, oplotenie” ktoré realizuje firma|
WORK stav s.r.o.

V dobre potreby realizécie palisad este spolocnost WORK STAV s.r.o. nebola suinna na stavbe.
V dbsledku napredovania prac na stavbe a zistenia kolizie, ktord nam branila v dal3ej vystavbe sa rozhodlo, e tieto
prace budi vynaté z rozpoctu WORK stav s.r.o. aby sme mohli v pracach plynule pokracovat.

Postdenie zmeny - tech. dozor objednavatela:

Podpis:
Datum:




Stavba: ,Prestavba MS, Most pri Cislo Zmenovy
Bratislave" stavby: SO 03 list & 2
Dopady: do projektovej dokumentacie: nie
do ¢asového planu: nie
do ceny: zvysenie o 2 481,43 € bez DPH
2977,72 € s DPH
znizenie o: 0,00 € bez DPH
0,00 € s DPH
Zdroj financovania zmeny:
Vecna kontrola Cenova kontrola
Bez zévad Bez zavad 7
Vyjadrenie zhotovitel'a: Podpis: -/
s ¥
Zhotovitel s navrhovanou zmenou sthlasi. Datum; G
104045
Vyjadrenie objednavatela: Podpis: EOES s
———r
Objednavatel s navrhovanou zmenou sthlasi. Datum: i

Zaverecné stanovisko:

Za objednavatela:

Most pri Bratislave

V zastupeni: Mgr. halal Hid 1wl ||.|\\Jva, PhD.

OBEC MOST PRI BRATISLAVE
Bratislavska 96/98
900 46 Most pri Bratislave
1CO: 00304964, DIC: 2020662204
il @ e

rd

2

Za zhotovitel'a:
PRO EXTERIER s.r.0.

V zastlpeni:

P A

") nnji:v-rl:mk.l M
&\‘/{/“ I 831 D6 Eirbii_rﬁ.-

PRO EXTERIER ;T, /wrnst‘ﬁO‘?]SBOB

Pavlo Bidzilia — konatel
PRO EXTERIER s.r.0.



ZMENOVY LIST

Stavba: 1(1} - Prestavba M3, Most pri Bratislave
Zmenovy list: ZL.€.2 - Naviac prace
Miesto: Most pri Bratislave Datum: 12.10.2023
Objednavatel: Obec Most pri Bratislave 1¢o:
I€ DPH:
Zhotovitel: PRO EXTERIER s.r.o. Ico: 52157164
I€ DPH: $K2120915808
Zmluvny rozpocet
o3 I Typ ’ Koéd Popis ’ M \ Mnoistvo ‘ J. cena ’ Cena celkom
s 1(1) Prestavba MS$, Most pri Bratislave
0 soo03 Spevnené plochy
ZL ZLE2 Naviac prace 2481,43
D HsV Prédce a doddvky HSV 248143
D 9 Ostatné konitrukcie a prace-biiranie 2481,43
1 K [917831614.1.R |Osadenie palisad oblych beténowych do beténu - do radu m 11,120 32,45 360,84
2 M |592170005600.R |Palisada, rozmer 120x165x1000 mm, siva ks 90,000 22,14 1992,60
3 M [592170005500.R |Palisdda, rozmer 120x165%800 mm, siva ks 4,000 18,12 72,48
4 K |eisi01118R Lé%ko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlaZzobnych kociek z betdnu id 0,500 111,02| 55,51
prostého tr. C 16/20
Zhotovitel: --4——\ PRO EXTERIE‘BI_‘ r.o. -~ 7 | Objedndvatel: OBEC MOST PRI BRATIS LAVE
\7/ Bratislavska 96/98
\l/‘ P 2l /6/ T/ ang 46 Most pri Bratislaje
|r'/ o _ 2 4
8 e 00304904, DIC: 202066220
PRO EXTEBJ& : = A
Ddtum a podpis: /é o 10 ,'L 013 Datum a podpis:




l&%ﬂ ‘ PRO EXTERIE'R Zmenovy list stavby

ZMENOVY LIST STAVBY

Stavba: B
»Prestavba MS, Most pri Bratislave “
Cast’ 2 spevnené plochy SO 03
Cislo stavby:
Poradové Cislo zmenového listu: 3

Zmena: D - dokumentacia

P - priprava

R - realizacia
Stavebny Cislo pod Nazov: ZL.¢.3-Naviac prace

Objekt: SO 03 objektu:

Popis zmeny:

V zmenovom liste sa nachadza odpocet poloZiek prac, ktoré neboli realizované spoloénostou PRO EXTERIER s.r.0.
Prdce boli realizované spolo¢nostou Skanska SK a.s., ktora pre spravnu naslednost stavebnych prac musela zasiahnut
aj do &asti, ktord sa tykala rozpo¢tu PRO EXTERIER s.r.o.

Zdévodnenie zmeny:

Spoloénost Skanska SK a.s., zahdjila vystavbu. V tomto ¢ase este spol. PRO EXTERIER s.r.o. nebola vyzvana na
prebratie staveniska a nemohla plnit stavebné prace zo zmluvného rozpottu.

Pre zabezpecenie plynulého chodu stavebnych prac spolo¢nosti Skanska SK a.s., bolo nevyhnutné, aby zasiahli do
rozpoétu a stavebnych préac, ktoré mala vykonévat spol. PRO EXTERIER s.r.0.

Posiidenie zmeny - tech. dozor objednavatela: Podpis:
Datum:




Stavba: ,Prestavba MS, Most pri Cislo
Bratislave® stavby:

Zmenovy

SO 03 list & 3

Dopady: do projektovej dokumentécie:
do ¢asového planu:

do ceny:

Zdroj financovania zmeny:

zvysenie o:

ZniZzenie o:

0,00 € bez DPH
0,00 € s DPH

1 142,64 € bez DPH
1 371,17 € s DPH

Vecna kontrola

Bez zavad

Cenova kontrola

Bez zavad

Vyjadrenie zhotovitela:

Podpis:

Zhotovitel s navrhovanou zmenou suhlasi.

Vyjadrenie objednavatela:

Datum: /é /; 2 L

Podpis: |

Objednavatel s navrhovanou zmenou suhlasi.

Datum:

Zaverecné stanovisko:

Za objednavatela:

Most pri Bratislave
3 /

g rpy /

V zastapeni:

Mar. Katarina Rentkova, PhD.

OBEC MOST PRI BRATISLAVE
Bratislavskd 96/98
900 46 Mosl pri Bratislave
ICO: 00304064, DIC: 2020662204

DI 4 ai

v 7Y

Za zhotovitel'a:
PRO EXTERIER s.r.0.

V zastupeni:

.\\\’/(II e LA
PRO m;w ‘v? .

Pavlo Bidzilia — konatel
PRO EXTERIER s.r.0.



Stavba:
Zmenovy list:

ZMENOVY LIST

1(1) - Prestavba M3, Most pri Bratislave
ZL.£.3 - Menej prace

Miesto: Most pri Bratislave Datum: 12.10.2023
Objednavatel; Obec Most pri Bratislave I¢o:
IC DPH:
Zhotovitel: PRO EXTERIER s.r.o. 1€o: 52157164
1€ DPH: 5K2120915808
Zmluvny rozpocet
&p ’ Typ ’ Kéd Popis | M ' Mnoistvo ‘ 1. cena ’ Cena celkom
s 1(1) Prestavba M3, Most pri Bratislave
0 Soo03 Spevnené plochy
ZL ZL.C3 Menej price -1142,64
HSV Préce a doddvky HSV -1142,64
1 Zemné price -438,61
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z beténu prostého, hr. vrstvy 150
1 K 113107232 do 300 mm, -0,50000t m2 45,358 -7,69 -348,80
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného,
2 K [113307223 hr.200 do 300 m, -0,40000t m2 45,358 -1,98 -89,81
D 9 Ostatné kon3trukcie a préce-hiranie -704,03
3 K (979081111 Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku do 1 km t 11,566 -13,17 -152,32
4 K [979081121 Qdvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 km t 217,249 -0,41 -89,07
5 K |979089012 Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlaZdice (17 01) ostatné t 11,566 -40,00 -462,64
// . i DRI AR ATISLAVE
Zhotovitel: Objedndvatel: OBECMOST PRI BRAHSLA
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: \\\V/‘/[g : PRO EXTERI E R Zmenovy list stavby

ZMENOVY LIST STAVBY

Stavba: :
sPrestavba MS, Most pri Bratislave “

Cast’ 2 spevnené plochy SO 03

Cislo stavby:

Poradové cislo zmenového listu: 4
Zmena: D - dokumentacia
P - priprava

R - realizacia

Stavebny Cislo pod Nazov: ZL.¢.4-Naviac prace
Objekt: SO 03 objektu:

Popis zmeny:

Napojenie studne na elektricki energiu:

Zmenovy rozpocet zahffia napojenie studne na elektrinu. V suvislosti s napojenim sa realizuje vykop ryhy, 16iko,
pokladka kablov a jadrové vrtanie do objektu budovy na napajaci bod.

Zhotovenie miru z DT tvarnic:

vramci realizacie tato praca zahriuje, vykop ryhy pre zaklad, premiestnenie vykopanej zeminy s poplatkom,
vystuZenie zakladovych pasov + beton zakladovych pasov, osadenie krycej platne na DT tvarnice, omietnutie DT
tvarnic

Ostatné prace, ktoré vznikli v priebehu vystavby:

-beténova skruz

-zhotovenie beténovej krycej dosky

-osadenie lapacov necist6t s napojenim na dazd'ovy zvod

Zdovodnenie zmeny:

Posiidenie zmeny - tech. dozor objednavatela: Podpis:
Datum:

: Lot S(}-;t?n&:‘f'\“\.
Stavebné prace, ktoré sa vyskytli po¢as realizacie diela a boli nevyhnutné ;:/u’é ga\\‘?ne odoviaghiScelku.
"‘,t’/ & siasebng dozor &=

I




Stavba: ,Prestavba MS, Most pri Cislo Zmenovy
Bratislave" stavby: SO 03 list & 4
Dopady: do projektovej dokumentacie: hie
do Easového planu: nie
do ceny: zvysenie o: 11 297,03 € bez DPH
13 556,44 € s DPH
zniZenie o: 0,00 € bez DPH
0,00 € s DPH
Zdroj financovania zmeny:
Vecna kontrola Cenova kontrola
Bez zavad Bez zavad
Vyjadrenie zhotovitela: Podpis: = i 7
Zhotovitel s navrhovanou zmenou suhlasi. Datum: i ,
6-00.23
Vyjadrenie objednavatela: Podpis: o
Objednavatel s navrhovanou zmenou suhlasi. Datum:

Zaverecné stanovisko:

Za objednavatel’a:
Most pri Bratislave

Vzastipent:  hor Kataiiiia ienwvd, PhD.

OBEC MOST PRI BRATISLAVE
Bratislavskd 96/98
900 46 Most pri Bratislave
140 00304964, DIC: 2020662204

T 4

w7 &_7{_/

Za zhotovitela:
PRO EXTERIER s.r.o.

V zastlpeni:

o

- & i 173
vuy UbdSratisisvs,” A

m [N
-‘a"/_v - 19000

PRO EXTERIEP '~
Pavlo Bidzilia — konatel
PRO EXTERIER s.r.o.



Stavba:
Zmenovy list:

ZMENOVY LIST

1{1) - Prestavba MS, Most pri Bratislave
ZL €.4 - Naviac prace

Miesto: Most pri Bratislave Datum: 12.10.2023
Objednavatel: Obec Most pri Bratislave 1¢o:
1€ DPH:
Zhotovitel" PRO EXTERIER s.r.0. 1¢o: 52157164
I€ DPH: SK2120915808
Zmluvny rozpocet |
o] | Typ | Kéd Popis ’ M) ’ Mnoistvo l 1. cena | Cena celkom
s 1(1) Prestavba M3, Most pri Bratislave
0 sS003 Spevnené plochy
IL ZLE4 Naviac prdce 11 297,03
D Hsv Price a doddvky HSV 9737,85
D 1 Zemné préce 4 545,02
1 K [122201101.R Odkopidvka a prekopavka nezapaZend v hornine 3, do 100 m3 m3 7,000 28,13 196,91
Odkondvk z Sené. Pri = )
2 ¢ lissr61iies cfpav y a prekopavky nezapaZené. Priplatok k cendam za lepivost 13 7,000 352 24,64
horniny 3
3 K |132201101.R Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 28,147 31,91 898,17
4 ¢ lisssoiice Pripiatcik k f:ene 2a lepivost pri hlbeni r.\?h Sirky do 600 mm zapaZenych i i 28,147 9,03 25417
nezapaienych s urovnanim dna v hornine 3
5 K (1322111015 Hibenie ryh Zirky do 600 mm v hornine tr.3 stidrinych - ruénym naradim m3 8,580 88,32 757,79
¢ ¢ lisasiiios :’rn’:latok za lepivost pri hibeni ryh 5 do 600 mm runym néradim v hornine i 7,300 17,65 128.85
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do
7 K |162501102.R 100 i3 i vidinlerivst dor3000 i m3 43,727 517 226,07
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do
i 0,52
8 K [182501305.R 100 m3, priplatok k cene za kazdych dalich a zagatych 1000 m my 43359 4 386,35
9 K [167101102.R Nakladanie neulahnutého wykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 43,727 2,33 101,88
10 K |171209002.R Poplatok za skladku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 74,336 19,50 1 449,55
1 k |174101001 Z:is'yp sypaninou so zhutnenim jdm, Sachiet, ryh, zérezov alebo okolo v 33,180 363 120,44
objektov de 100 m3
D 2 Zakladanie 308,65
12 K |271573001.5 Nésyp pod zdkladové konstrukcie so zhutnenim zo Strkopiesku fr.0-32 mm m3 0,240 48,87 11,73
13 K |274313611.R Betdn zékladovych pdsov, prosty tr. C 16/20 m3 0,720 130,07 93,65
14 K |274361821.R Vystui zdkladovych pasov z ocele B500 (10505) t 0,015 2107,34 31,61
15 K |279361821.5 Vystui zdkladovych murov nosnych z ocele BS00 (10505) t 0,080 2145,79 171,66
D 3 2Zvislé a kompletné kon3trukcie 693,95
16 K |3iia71308k Murive nosné (m3) TD30, debniace tvarnice 50x30x25 s beténovou vyplfiou - 1716 256,24 439,71
hr. 300 mm
17 K |318271054.R Krycie platne priebeiné pre oplotenie z tvarnic m 4,000 14,10 56,40
18 M [592330006200.R |Plotova tvarnica, krycia platiia, 500%350x60 mm alebo alternativa ks 8,000 24,73 197,84
D 4 Vodorovné konStrukcie 162,44
19 K lisisraiia I:éiko !ood potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z piesku a il 4,100 39,62 162,44
Strkopiesku
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1818,54
20 K |622463056.R Vyspravenie mura pri vjazde, strojné mie$anie, ruéné nandsanie, hr. 10mm | m2 13,498 15,64 211,11
21 K |622466115.R Priprava vonkajSieho podkladu stien, penetraény niter 2x m2 76,800 3,16 242,69
22 K |622468654 Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova, hladend, hr. 2 mm — farebna m2 38,400 16,12 619,01
Potiahnutie vonkajsich stien sklc ilnou mriezk loplosny
23 | K |622481119.5 : R s e m2 76,800 9,71 745,73
prilepenim, dvojnasobny
D 8 Rirové vedenie 1000,87
24 K |871275503.5 Potrubie kanalizagné PVC-U gravitacné hladké viacvrstvové SN 4 DN 125 m 35,000 10,79 377,65
25 K [871324005 Pripojka Zlabu PVC potrubim DN 125 m 2,000 38,22 76,44
26 K [894401111.5 Osadenie beténového dielca pre Sachty, rovnd alebo prechodové skruZ TBS | ks 2,000 30,75 61,50
5 3 Sachtova skruZ TBS 1-30, DN 301 F , hr.
27 | m |se22400123005 ::a;onnva Sachtova skruz F 0, dlzka 1000 mm, hr. steny 90 o ] 2,000 46,15 92,30
28 K |895991121.5 MontdZ lapada neistét pre PVC ulicné vpuste / A 3,000 12,50 37,50
29 M |286630056700.5 |Lapaé stresnych splavenin pre PVC vpuste Y, 3,000 50,06 150,18
30 K lpol1 Napojenie $achty na jestvujlicu nadrZ s rirou KG 125 mm, 1 n@esnehle- ! zor “2: \,000 150,00 150,00
spoju penou /l i v
31 | K [pol.2 Osadenie kiblovej chranitky i IIET Y f 10,000 2,50 25,00
32 | M |Pol3 Dvojplastova kablova chranitka D 40 mm, &ervend | J SRR 10,000 1,67 16,70
33 K |Pal.4 PoloZenie vystraznej folie \ £ I} 1,36 13,60
D 9 Ostatné konitrukcie a prace-biranie A 1092,53
Buranie muriva plochy nad 4 m2 Zelezobet sho nadzakl
34 | Kk |962052211 i e St e 135,44 232,42
2,40000t
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 50 mm do stien - murive™;
35 K |971036004.R tehlové -0,00003t 2,42 193,60

c



Zmluvny rozpocet
&P | Typ Kéd Popis M) Mnoistvo J, cena Cena celkom
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 30 mm do stien -
30 K |P/A035002R Felezobetdnowych -0,00002t £m 20,000 251 50,20
Jadrové vrty diamantovymi karunkami do D 50 mm do stien -
i i G ,000 6
37 K |971056004.5 selezobetdnovych -0,00005t cm 45, 2,63 118,35
38 K 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 4,123 13,17 54,30
39 K 1979081121 Odvoz sutiny a vybtranych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 km 1 70,091 0,41 28,74
40 K [979089012 Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlaZdice (17 01) ostatné t 4,123 40,00 164,92
Vytvorenie beténového poklopu hr.150 z beténu C20/25, vratane vystuZe a
4 | Kk |pols i s o0 et /25, et Vs ks 1,000 250,00 250,00
debnenia s manipuldciou a montdZou priamo na stavbe
D 99 Presun hmat HSV 115,85
- ¥ oEtiio01.8 Presun’ljrnﬁt pre budovy (801, 803, 812), zvisla konstr. z tehdl, tvarnic, z ¥ 6,871 16,86 115,85
kovu vysky do 6 m
PSV Prace a dodavky PSV 251,03
764 Konstrukcie klampiarske 251,03
Zvodové riry z pozinkovaného PZ plechu, tvorcové s dlikou strany 150 mm
43 K |764451204.R a1 u R y o & m 3,000 83,33 249,99
na pripojenie dazidového zvodu do lapacov stresnych splavenin
44 K [998764101.5 Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky do 6 m t 0,013 79,80 1,04
DM Price a doddvky M 958,15
D 21-M Elektromontéie 958,15
45 K [210800199.5 Kabel medeny uloZeny v rirke CYKY 450/750 V 5x2,5 m 3,000 0,61 1,83
46 | M [341110002000.5 |Kabel medeny CYKY 5x2,5 mm2 m 3,000 2,44 7,32
47 K |210800201.5 Kébel medeny uloZeny v rurke CYKY 450/750 V 5x6 m 15,000 0,90 13,50
48 | M [341110002200.5 |Kabel medeny CYKY 5x6 mm2 m 15,000 5,70 85,50
Napojenie studne na privod elektriky, elektroinstalacné prace vratane
49 | K |pols pelen s v " kel 1,000 850,00 850,00
spotrebného materialu
D VRN Investitné ndklady neobsiahnuté v cendch 350,00
D é naklady - mimost iskova di bjektivizdcia d ych
5B ¢ | bocroooiin n‘Jpravne na aA .v mimostaveniskova doprava objektivizdcia dopravnycl 4t 1,000 250,00 250,00
nakladov materidlov
é naklady - vautrost: iskovy dziskladky k objekt
51 ¥ looorooodik Dopravrle n.a lady - vnutrostaveniskovy presun z medziskladky k objektu siie 1,000 100,00 160,00
bez rozlisenia
7
e YE:
5 crin-A TP -_BR_,J\HSIA\/ s
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Q&/’:/!i PRO EXTERIER Zmenovy list stavby

ZMENOVY LIST STAVBY

Stavba: ]
»Prestavba MS, Most pri Bratislave “

Cast’ 2 spevnené plochy SO 03

Cislo stavby:
Poradové Cislo zmenového listu: 5

Zmena: D - dokumentacia

P - priprava

R - realizacia
Stavebny Cislo pod Nazov: ZL.¢.5-Naviac prace

Objekt: SO 03 objektu:
Popis zmeny:

Zmenovy rozpocet zahffia prehibenie studne. Projektovanad hibka studne nepostacovala pre tamojsie
hydrogeologické pomery a mala by vplyv aj na saciu vysku studne.

V rozpocte sa nachddza aj navySenie poctu osadenia obrubnikov z ddvodu nedostatocnej vymery vo vykaze.
Oplechovanie ochodze, s ktorym sa neuvaZovalo v zmluvnom rozpocte.

Vytvorenie cementového poteru, ktory nebol zahrnuty v zmluvnom rozpocte a zahffha potrebu vytvorenia debnenia,
zhotovenie penetraéného nateru.

Ostatné prace, ktoré vznikli v priebehu vystavby:

-dodavka a montaZ vetracieho liatinového poklopu

-prekrytie plynovodu, vykop ryhy a polozenie vystraznej folie, plastova chranicka

-osadenie chodnikového obrubnika

Zdovodnenie zmeny:

Postdenie zmeny - tech. dozor objednavatela: Podpis:
Datum: == LSS

e

// \f_}‘U' A ’f’ﬁ: N
Dopliiujuce stavebné prace, ktoré st nevyhnutné, nie su zahrnuté do pﬁvq&@“ﬁazmluvného‘i%oétu.




Stavba: ,Prestavba MS, Most pri Cislo Zmenovy
Bratislave" stavby: SO 03 list & 5
Dopady: do projektovej dokumentacie: nie
do ¢asového planu: nie
do ceny: zvysenie o: 4 449,81 € bez DPH
5 339,77 € s DPH
zniZenie o: 0,00 € bez DPH
0,00 € s DPH
Zdroj financovania zmeny:
Vecna kontrola Cenova kontrola
Bez zavad Bez zavad /
Vyjadrenie zhotovitela: Podpis: -
e & - =
Zhotovitel s navrhovanou zmenou suhlasi. Datum: /£ f 0.1%
/"—f-\
Vyjadrenie objednavatela: Podpis:
Objednavatel s navrhovanou zmenou suhlasi. Datum:

Zavereéné stanovisko:

Za objednavatefa:

Most pri Bratislave

Vzastapeni:  Mgr. Katarina Rentkova, PhD.

OBEC MOST PRI BRATISLAVE
Bratislavska 96/98
900 46 Mn\l pri Bratislave

—A ]\.\- 00304964, DIC: 2020662204

Za zhotovitel'a:
PRO EXTERIER s.r.o.

V zastlpeni:

D.n

pas VA

lk\(’ ’ R\L_, oy P“‘WC/

PRO EXTER)|"
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/

Pavlo Bidzilia — konatel
PRO EXTERIER s.r.0.




ZMENOVY LIST

Stavba: 1(1) - Prestavba M3, Most pri Bratislave
Zmenovy list: ZLc.5 - Naviac prace
Miesto: Most pri Bratislave Déatum: 12.10.2023
Objedndvatel: Obec Most pri Bratislave ICo:
I€ DPH:
Zhotovitel: PRO EXTERIER s.r.0. Ico: 52157164
I€ DPH: SK2120915808
Zmluvny rozpocet
fo] ‘ Typ ‘ Kéd Popis ‘ Ml ’ Mnoistvo ’ J. cena ‘ Cena celkom
s 1(1) Prestavba M35, Most pri Bratislave
0 S003 Spevnené plochy
ZL ZLES Naviac prace 4449,81
D HSV Préce a dodavky HSV 3673,85
2 Zakladanie 202,81
1 K |274351222.R Debnenie ochodze pre realizdciu cementového poteru, zhotovenie-tradiéné| m2 6,418 24,23 155,51
Sabhar 3 Tmad h ) .
3 ¢ |a7assizaan e !-n'en]e ochodze pre realizdciu cementového poteru, odstranenie iz 6,418 7,37 47,30
tradi¢né
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1354,22
3 K |632001051.5 Zhotovenie jednanascbného penetraéného nateru pre potery a stierky m2 35,628 0,79 28,15
7 i liEsstinison ::netra&n\'l néter na baze disperzie, pre samonivelizatné potery a stierky, 5 ke 4281 18,64 79.80
5 K [632452219.5 Cementovy poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm m2 35,628 34,98 1246,27
D 9 Ostatné kon3trukcie a prace-biranie 2116,82
6 K (01 Hlbenie studne nad réimec projektovej dokumentacie m 5,000 145,64 728,20
5 i | Prelfr\ffie plvnovodu,‘ vykop ryhy, poloZenie vystrainej folie, plastova m 4,000 73,02 292,08
chranicka na prekrytie
8 K |03 Dodavka a montéi vetracieho liatinového poklopu ks 1,000 512,08 512,08
14 K |04 Vytvorenie prierazov pre zavlahdrov - pod spevnené plochy m 23,000 7,50 172,50
8 ¢ lotiagatin Os?denie chodnik. obrubnika beténového stojatého do I6zka z beténu s a 37,000 8.13 300,81
boénou oporou
10 | M |592170003510 |Obrubnik chodnikovy rovny, IxSxv 1000x80x250 mm, siva ks 31,310 3,55 111,15
D PSV Price a doddvky PSV 775,96
D 764 KonZtrukcie klampiarske 713,61
15 K |764421500.5 Oplechovanie rims, balkdnov, terds z poplastovaného plechu, r.8. 100 mm m 30,000 17,26 517,80
13 P — Prl"platok za celoplo$né |lepenie oplechovania rims, balkénov, terds z plechu, i 3,000 65,27 195,81
vrétane rohov
D 99 Presun hmét HSV 62,35
14 i lossniingis Presunfmét pre budovy (801, 803, 812), 2visla konitr. z tehal, tvarnic, z " 3,698 16,86 62,35
kovu vysky do 6 m
Zhotovitel: " Objednavatel: ()[‘;FC ™ OST TP ﬁlﬂﬂ?"\lﬂ
— e Bratislavskd 9 (w")?‘)\
‘ B 00 46 Mast pri Bratis
' . - 10304964, DIC: 202
_ 52157164 k‘a v A e
Détum a podpis: 7 ] 1€ DPH:SK212091580 Détum a podpis:
—
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ZMENOVY LIST STAVBY

Stavba: .
»sPrestavba MS, Most pri Bratislave “

Cast’ 2 spevnené plochy SO 03

Cislo stavby:

Poradové cislo zmenového listu: 6

Zmena: D - dokumentacia
P - priprava
R - realizacia

Stavebny Cislo pod N&zov: ZL.¢.6-Naviac prace
Objekt. SO 03 objektu:
Popis zmeny:

Pri realizécii stavebnych prac spolo¢nostou Skanska SK a.s., prislo k zmene vysky vstupu do objektu. Tato zmena
spdsobila, Ze sme museli podestu ochodze zvysit na poZzadovani vysku budicej nuly / naslapnej vrstvy.

Zmenovy rozpocet zahina aj pripravné prace pre budtcu zavlahu ako vykop ryhy s poloZzenim PVC riry a spatny
zasyp.

Zdoévodnenie zmeny:

Positidenie zmeny - tech. dozor objednavatela: Podpis:
Datum:

Dopliiujlice stavebné prace, ktoré st nevyhnutné, nie st zahrnuté do pédvodného zmluvného rozpoctu.




Stavba: ,Prestavba M3, Most pri Cislo Zmenovy
Bratislave" stavby: SO 03 list & 6
Dopady: do projektovej dokumentacie: nie
do ¢asového planu: nie
do ceny: zvysenie 0 2 048,65 € bez DPH
2 458,38 € s DPH
zniZenie o: 0,00 € bez DPH
0,00 € s DPH
Zdroj financovania zmeny:
Vecna kontrola Cenova kontrola
Bez zavad Bez zavad 4
Vyjadrenie zhotovitela: Podpis: /

Zhotovitel s navrhovanou zmenou suhlasi.

Vyjadrenie objednavatela: Podpis:

Objednavatel s navrhovanou zmenou suhlasi. Datum: z
Zavereéné stanovisko:

Diia:

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Most pri Bratislave

Vzastipeni:  Mgr. Katarina Rentkova, PhD,

OBEC MOST PRI BRATISLAVE
Bratislavskd 96/98
900 46 Most pri Bratislave

My~ - ' el n \ -
1CO: 00304964, DIC: 2020662204

PRO EXTERIER s.r.o.

V zastupeni:

el 7

- PR!
xl//" 5\:’?}:',“xz.“. /A4

PRO EXTERIER I¥T0L Y 7i9n0icana

o

Pavlo Bidzilia — konatel
PRO EXTERIER s.r.o.




Stavba:
Zmenovy list:

ZMENOVY LIST

1{1) - Prestavba M3, Most pri Bratislave
ZL.£.6 - Naviac prace

Miesto: Most pri Bratislave Datum: 12.10.2023
Objednévatel: Obec Most pri Bratislave 1¢o:
1€ DPH:
Zhotovitel: PRO EXTERIER s.r.0. 1€o: 52157164
IC DPH: $K2120915808
Zmluvny rozpocet
cp | Typ ’ Kod Popis | M ‘ Mnoistvo ’ J. cena [ Cena celkom
s 1(1) Prestavba MS, Most pri Bratislave
0 5003 Spevnené plochy
IL ZLE6 Naviac price 2 048,65
D1 PRACE A DODAVKY HSV 121,00
8 RUROVE VEDENIA 121,00
. « ls7131311 M??téz !Jotrubla z kanalizacnych rir z PVC DN 110, tesnenie gum. - 10,000 552 55,20
krazkami
& M |2863N8090 Riira kanalizaéna PVC-U hladka s hrdlom 110x3,2x1000 m 10,000 6,58 65,80
D HSV Prace a doddvky HSV 1927,65
D 1 Zemné préce a sadové tpravy 394,56
5 ¥ |1ssaiiens Hlbenie r.\?h ?lrky’do 600 mm v hornine tr.4 sidrinych - ruénym alebo m3 3,600 88,32 31795
pneumatickym naradim
i ¢ lissaiivios Prlplatuk.za !epwc')st ?rl hlbeni ryh § do 600 mm ruénym alebo a 3,600 1765 6354
pneumatickym naradim v hornine tr. 4
: 7 T A E P
g ¢ liz4iniooiR Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 3achiet, ryh, zérezov alebo okolo m3 3,600 3,63 13,07
objektov do 100 m3
D 4 Vodorovné konstrukcie 30,97
¢ ¢ |as1s7a111s Eozko ?od potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z piesku a v 0,600 51,61 30,97
Strkopiesku do 63 mm
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1281,90
I . ’ " '632452244.5 E‘e:entovy poter (vhodny aj ako spadovy), pevnostiv tlaku 25 MPa, hr. 25 ‘ g | 35,628‘ 35,98{ 1281,90
D9 Ostatné kon3trukcie a prace-biranie 220,22
| 8 | K [914812198.R ICistenie ochodze od za3pinenia fasddnou omietkou (SKANSKA) j m2 | 40,04DJ 5,50{ 220,22]
- o
Zhotovitel: = Objednavatel: e et [
(/// e OBEC MOST PRI BRATISLAVE
j\\ dl’ Pnichan-~Z., | . » Bratislavska 96/D8
. Voal 4 900 46 Most pri Brafislave
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